
	Informacja nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski

	Stan na 31.12.2011 r.

	

	RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ROK PRZYSTĄPIENIA 2008

	L.p.
	Nazwa Projektu

	1.
	 „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 - modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013

Poddziałanie 7.1.2
	04.06.2008
	03.11.2008
	10.03.2009
	31.08.2010 Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

29.10.2010 Zakończenie finansowej realizacji projektu

Projekt zakończony

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	 3 652 463,34 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	 2 213 253,59 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	 1 439 209,75 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/34/2009 – 31.12.2009 r. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S”
Nr SZ.3431/20/2010 – 01.07.2010 r. – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 - modernizacja drogi powiatowej nr 3512S” - roboty dodatkowe w zakresie przebudowy przepustu drogowego.

	
	Realizacja

	
	I kw. 2010 r. – rozpoczęcie realizacji projektu, umieszczenie tablic informacyjnych, złożenie wniosku o płatność pośrednią, rozpoczęcie procedury aktualizacji wniosku zgodnej z harmonogramem bieżącej realizacji projektu – uzyskanie zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, wystąpienie do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zmianę poziomu dofinansowania z 60,77% na 85%. Nie uzyskano zgody.

II kw. 2010 r. – realizacja robót budowlanych: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - nawierzchnie jezdni, - rowy, przepusty, pobocza, roboty porządkowe, - nawierzchnie chodnikowe z odwodnieniem, - elementy bezpieczeństwa ruchu.

III kw. 2010 r. – aktualizacja wniosku o dofinansowanie, podpisanie aneksu do umowy z Instytucją Zarządzającą, kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. Działania promocyjne – ogłoszenia w prasie, tablice pamiątkowe oraz ulotki. Złożono wniosek o płatność pośrednią – zatwierdzony do wypłaty w kwocie refundacji w wysokości: 529 687,95 zł.

IV kw. 2010 r. - 22.11.2010 r. złożono wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą wypłaty środków refundowanych w wysokości 140 87,21 zł – wniosek na etapie oceny formalnej.

I kw. 2011 r. – w dniach 23-25.03.2011 r. odbyła się kontrola projektu, w związku z zakończeniem jego realizacji, której celem była ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

II kw. 2011 r. – W związku z przeprowadzoną kontrolą na zakończenie realizacji projektu Instytucja Zarządzająca RPO WSL stwierdziła, że w wyniku przekroczenia wskaźnika produktu „Długość przebudowanych chodników” o 25,51% uznaje wydatek w wysokości 8 006,50 zł za niekwalifikowany. 

Wniosek o płatność końcową złożony 22.11.2010 r. został zaakceptowany przez IZ w dniu 5.05.2011 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 223 764,42 zł. w związku z czym w dniu 19.05.2011 r. IZ dokonała wypłaty środków w kwocie 135 981,64 zł.

IV kwartał 2011 r. – Aktualizacja wniosku o dofinansowanie w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Do wniosku wprowadzono kwoty zadania rzeczywiście poniesione przez beneficjenta oraz zrefundowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. Przygotowano aneks do umowy o dofinansowanie.

	2.
	 „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin zachodnich powiatu raciborskiego z DK 45 - modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013

Poddziałanie 7.1.2
	03.06.2008 
	03.11.2008 
	Lista rezerwowa, poz. 36/67 
	 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	 6 540 954,04 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 522 105,04 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	3 018 849,00 zł
	

	3.
	 „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu raciborskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013

Poddziałanie 7.1.2
	03.06.2008
	03.11.2008
	Lista rezerwowa, poz. 40/67  
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	7 181 168,60 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 522 065,81 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	3 659 102,79 zł
	

	4.
	„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013
Działanie 6.1
	02.09.2008
	03.12.2008
	20.01.2009
	31.05.2012 r. – zakończenie rzeczowej realizacji;

30.07.2012 r. – zakończenie finansowej realizacji;

23.08.2012 r. – planowane rozliczenie projektu;

Zmiana terminów realizacji projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	23 600 000,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	19 998 640,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	  3 601 360,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/28/2006 – 11.10.2006 r. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku bramnego i zagospodarowania dziedzińca bramnego.

Nr SZ.3431/28/2007 – 10.10.2007 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budynku mieszkalnego „D”, budynku słodowni „B” i elewacji budynku „C”.

Nr SZ.3431/5/2008 – 25.04.2008 r. Etap I – Remont i adaptacja budynku bramnego (Umowa z wykonawcą nr SZ.2222/18/2008)

Nr SZ4331/26/2009 – 04.09.2009 r. Etap IIa i II b – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni„B”.

Nr 3431/28/2009 – 18.09.2009 r. Nadzór inwestorski nad realizacją Etapu IIa i IIb – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni „B”, Etapu III – rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy.

Nr SZ.3431/5/2010 – 09.02.2010 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. zabezpieczeniu konstrukcji stalowej dachu oraz stalowych wzmocnień ścian piwnic, 2. obetonowaniu stalowych belek stropu WPS, 3. impregnacji istniejącej więźby dachowej, w ramach realizacji zadania pn. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap IIa i IIb: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego D oraz Budynku Słodowni B.
SZ.3431/7/2010 – 23.02.2010 r. - roboty w zakresie wykonania pali w technologii mikrofali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów w poziomie piwnic Budynku Słodowni „B”.
Nr SZ.3431/11/2010 – 05.05.2010 r. Wykonanie robót dodatkowych w Budynku Mieszkalnym D.

Nr SZ.3431/23/2010 – 18.08.2010 r. Wykonanie sieci ciepłowniczej do kompleksu Zamku Piastowskiego 
Nr SZ.3431/29/2010 – 12.11.2010 r. Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) /przetarg 2/
Nr SZ.3431/32/2010 – 25.10.2010 r. Etap IIa i IIb – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe
Nr SZ.3431/35/2010 – 10.11.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe w ramach wykonanego projektu aktualizacji remontu budynku bramnego w poszczególnych branżach wg spisanego protokołu konieczności
Nr SZ.3431/38/2010 – 03.12.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe nr 2 wg spisanego protokołu konieczności.

Nr SZ.3431/41/2010 – 15.12.2010 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap IIa i IIb – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania.

Nr SZ.3431/43/2010 – 17.02.2011 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”.

Zamówienie z wolnej ręki - Nr SZ.272.11.2011 - „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)” – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania – data udzielenia zamówienia: 12.04.2011 r. 

Przetarg nieograniczony - Nr SZ.272.26.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – data udzielenia zamówienia: 26.08.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.27.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 15.07.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.28.2011 - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 3 – data udzielenia zamówienia: 25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.29.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe” – data udzielenia zamówienia: 25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.33.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 4 – data udzielenia zamówienia: 26.09.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.38.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 14.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.40.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 5 – data udzielenia zamówienia: 21.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.44.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe – data udzielenia zamówienia: 25.11.2011 r.

	
	Realizacja

	
	IV kw. 2006 – III kw. 2008 r. - przygotowanie dokumentacji studialno - projektowej 

IV kw. 2008 – II kw. 2010 r. - prace budowlane dot. Etapu I: remont i adaptacja Budynku Bramnego "F" na centrum organizacji imprez zamkowych 

IV kw. 2009 – II kw. 2010 r. - realizacja Etapu IIa: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego "D" na cele wystawiennicze i naukowe, pełnienie nadzorów: autorskiego, konserwatorskiego, badawczego, archeologicznego, realizacja promocji projektu

II kw. 2009 – II kw. 2010 r. - złożenie 3 wniosków o płatność pośrednią, 1 sprawozdania i 1 wniosku o płatność zaliczkową, do dn. 16.03 2010 r. Instytucja Zarządzająca po weryfikacji w/w wniosków zrefundowała wydatki na kwotę 1 201 875, 94 zł oraz udzieliła zaliczki w wysokości 1 000 000,00 zł.
I kw. 2010 – II kw. 2010 r. - realizacja Etapu IIb: remont i adaptacja Budynku Słodowni "B" na cele gastronomiczne, artystyczne, naukowe, noclegowe i magazynowo – techniczne, uzyskano zgodę na wykonanie robót zamiennych, dodatkowych i przedłużono rzeczową realizację projektu, trwają prace nad przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

III kw. 2010 r. Złożenie wniosku o płatność pośrednią – zatwierdzony do wypłaty, złożenie wniosku o płatność zaliczkową – wypłacona zaliczka w wysokości – 2 328092,33 zł. Rozpoczęcie procedury aktualizacji wniosku zgodnej z harmonogramem bieżącej realizacji. Wystąpienie do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na uznanie robót dodatkowych oraz wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. do 31.10 2010 r. 

IV kw. 2010 r. Złożenie wniosku o płatność pośrednią za okres do 22.10.2010 r.– zatwierdzony do wypłaty w kwocie 951 066,04 zł oraz wniosku o płatność zaliczkową. 07.01.2011 r. IZ wypłaciła zaliczkę w wysokości 1 673 971,16 zł. Podpisano w dniu 29.12.2010 r. aneks do umowy o dofinansowanie w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu.

I kw. 2011 r. – Złożono do IZ RPO WSL wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.01.2011 r. Wniosek zatwierdzono do wypłaty w kwocie refundacji w wysokości 3 216 931,76 zł. 

25.02.2011 r. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w budynku książęcym Zamku Piastowskiego. Prace wykonywało, wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. z o.o. z Katowic, a ich wartość wyniosła ok. 13 mln złotych.
W związku z obowiązkiem wykonania rekomendacji wydanych przez Instytucję Audytową – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dotyczącej kontroli udzielenia przez Powiat Raciborski zamówienia publicznego Nr SZ.3431/5/2008 na roboty budowlane w zakresie projektu, IZ RPO WSL nałożyła korektę finansową w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych w ramach kontrolowanego zamówienia. Powiat Raciborski nie zgodził się z nałożoną przez IZ korektą finansową, co zostało wyrażone pismem nr OR.II.1710.3.2011 z dnia 04.03.2011 r., w którym to Powiat stwierdził, że działania w toku przeprowadzonego postępowania były zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na ww. pismo IZ poinformowała Powiat Raciborski o wystąpieniu z zapytaniem do Ministra Finansów w sprawie możliwości wprowadzenia na poziomie krajowym rozwiązania, które pozwoli z jednej strony na wypełnienie rekomendacji Instytucji Audytowej, a z drugiej na zaniechanie obciążania Beneficjentów odpowiedzialnością finansową za niedostosowanie prawodawstwa polskiego przez państwo polskie do prawodawstwa wspólnotowego.

W dniu 10.02.2011 r. wysłano pismo do IZ z wnioskiem o zakwalifikowanie części robót dodatkowych do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu i pokrycia ich z oszczędności wynikających z udzielonych zamówień publicznych. W wyniku otrzymanego pisma zwrotnego IZ wskazała na możliwość zmiany zakresu rzeczowego projektu, co jednocześnie wiąże się ze skierowaniem projektu na ponowną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną oraz z ponownym wyborem projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. W sytuacji uzyskania pozytywnej oceny zostanie sporządzony aneks do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający proponowane zmiany (tj. wprowadzenie robót dodatkowych do zakresu rzeczowego projektu), w zaktualizowanym przez Powiat Raciborski wniosku o dofinansowanie.

II kw. 2011 r. – Beneficjent zwrócił się do IZ o przekazanie projektu na ponowną ocenę merytoryczno – techniczną w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ze względu na konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz załączników, w tym studium wykonalności inwestycji. 

W dniu 30.03.2011 r. złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.03.2011 r. rozliczający zaliczkę w kwocie 1 162 616,70 zł. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym. Pozostała część niewykorzystanej zaliczki w kwocie 511 354, 46 zł została zwrócona na konto BGK. 

III kw. 2011 r. Złożono wniosek o płatność za okres do 22.06.2010 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1 093 782,92 zł. IZ RPO WSL zatwierdziła ww. wniosek i w dniu 11.08.2011 r. dokonała płatności w kwocie refundacji 926 842,81 zł.

W dniu 4.08.2011 r. złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej w Referacie ds. Wyboru Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Złożono wniosek o zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł – wniosek został zaakceptowany przez IZ i przedstawiony do wypłaty.

IV kw. 2011 r. Złożony w poprzednim kwartale wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną i w dniu 15.11.2011 r. projekt, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, został ponownie wybrany do dofinansowania. W dniu 5.12.2011 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z nowym aneksem IZ RPO WSL uznała część robót dodatkowych, które wystąpiły w czasie prowadzenia prac budowlanych, za kwalifikowalne i możliwe do zrefundowania w ramach EFRR. Poziom i kwota dofinansowania nie uległy zmianie.
Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.09.2011 r. na kwotę wydatków całkowitych 1 910 144,58 zł. Weryfikacja ww. wniosku o płatność zakończyła się wynikiem pozytywnym i w dniu 3.11.2011 r. dokonana została płatność z EFRR w ramach refundacji w kwocie 1 618 656,51 zł.
12.12.2011 r. złożony został wniosek o płatność za okres do 05.12.2011 r. w kwocie wydatków kwalifikowanych w wysokości 3 843 337,59 zł. W złożonym wniosku o płatność beneficjent przedstawił do refundacji koszty robót dodatkowych, uznanych przez IZ za kwalifikowalne. Weryfikacja przedmiotowego wniosku zakończyła się oceną pozytywną. W przedstawionym wniosku beneficjent rozliczył również zaliczkę w wysokości 500.000,00 zł. W wyniku  zatwierdzenia wniosku o płatność IZ dokonała refundacji środków w kwocie 2 756 844,27 zł (kwota refundacji zostało pomniejszona o wcześniej wypłaconą zaliczkę). Do dnia 31.12.2011 r. IZ RPO WSL wypłaciła Powiatowi Raciborskiemu środki w wysokości: 18 139 851,98 zł, w związku z realizacją projektu.

	5.
	 „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	POWT 
RCz-RP

2007-2013
	29.10.2008
	22.12.2008
	 
	31.07.2010 r.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	100 778,96 Euro

398 177,66 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	85 662,11 Euro

338 449,13 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	15 116,85 Euro

59 728,53 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/25/2009 - 09.10.2009 Modernizacja odcinka drogi powiatowej DP 3507S

	
	Realizacja

	
	III kw. 2009 r. Rozpoczęcie realizacji projektu, złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009 i raportu zbiorczego z realizacji projektu;

IV kw. 2009 r. Zakończenie robót budowlano – inwestycyjnych po stronie Powiatu Raciborskiego, umieszczenie tablicy informacyjnej, promocja działań projektu

I kw. - II kw. 2010 r. Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji części projektu oraz raportu z bieżącej realizacji projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009. Złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009 i oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zatwierdzone przez Kontrolera I stopnia. Kontynuacja działań po stronie partnera projektu Kraju Morawsko – Śląskiego, promocja projektu, przygotowanie prezentacji multimedialnej.

W III kw. 2010 r. odbyła się konferencja w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu. Złożenie do Śl. Urzędu Wojewódzkiego raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009, wniosku o płatność oraz poświadczenia kwalifikowalności wydatków.

 IV kw. 2010 r. – Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009. Złożenie raportu końcowego z realizacji części projektu, który znajduje się na etapie weryfikacji.

II kw. 2011 r. – weryfikacja raportu końcowego z realizacji części projektu. 

III kw. 2011 r. – akceptacja Raportu końcowego z realizacji części projektu przez Kontrolera I stopnia. 

	6.
	„Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	POIiŚ

2007-2013
Działanie 12.1
	29.11.2008
	13.02.2009
	
Lista rezerwowa
 
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	988 169,05 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	837 869,69 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	150 299,36 zł
	

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2009

	7.
	„Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 4.3
	06.06.2009
	20.07.2009
	11.08.2009 r. 
	30.11.2011 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	276 765,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	235 250,25 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	41 514,75 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr ZP.3094/SP-3/10 – 20.04.2010 r. organizacja i realizacja imprezy promocyjnej w Raciborzu

Nr ZP.3094/SP-8/11 – 05.05.2011 r. organizacja i realizacja imprezy promocyjnej w Raciborzu

	
	Realizacja

	
	I kw. – II kw. 2010 produkcja filmów nt. wydarzeń kulturalnych ziemi raciborskiej

I kw. – II kw. 2010 reklama produktów kulturowych w radiu

II kw. 2010 rozpoczęto zadanie dot. organizacji imprezy promującej wydarzenia kulturalne ziemi raciborskiej

IV kw. 2010 r. Zadanie III – reklama produktów kulturowych Ziemi Raciborskiej w radiu, emisja spotu promującego „Procesje konne z okazji Św. Mikołaja” oraz „Boże Narodzenie w gwarze laskiej”. Złożono wniosek o płatność pośrednią – zatwierdzony do wypłaty w kwocie 1 287,75 zł.
I kw. 2011 r. – Propagowanie tradycji kulturowych związanych z ostatkami, tj. „wodzenie niedźwiedzia” i „grzebanie basa”. Podpisano umowę na reklamę produktów kulturowych w radiu przez cały 2011 r. oraz umowę na wykonanie płyt dvd z filmami o obrzędach. Płyty w ilości 1000 szt. zostały już wykonane i odebrane. Złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie za okres do 14.02.2011 r. – wniosek został zatwierdzony przez IZ. Planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na organizację 2 – ej imprezy promocyjnej, podpisanie umowy na wykonanie folderu o obrzędach, wykonanie ulotek promocyjnych oraz wykonanie gadżetów na imprezę promocyjną. 

II kw. 2011r. - Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 02.05.2011 r. – wniosek został zatwierdzony, a środki wypłacone przez IZ. Złożono wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 36 375,43 zł – wniosek został zatwierdzony i wypłacony przez IZ. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na organizację 2 – ej imprezy promocyjnej – z wykonawcą podpisano umowę 5.05.2011r. Wykonano foldery informujące o obrzędach, ulotki promocyjne oraz gadżety. 29 maja 2011r. odbyła się druga impreza promocyjna pt.; ”Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej”. Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 08.06.2011 r. – rozliczający zaliczkę w kwocie 36 375,43 zł oraz refundację wydatków na kwotę 34 386,65 zł. – wniosek został oceniony pozytywnie, wypłacono środki. 

III kw. 2011r. – złożono sprawozdanie do 25.08.2011r. – wniosek został zatwierdzony przez IZ; 30 sierpnia 2011 r uzyskano zgodę IZ na przesunięcie terminu wykonania dodatkowej ilości płyt DVD z filmami oraz reklamę w lokalnych i regionalnych mediach.

IV kw. 2011 r. - złożono wniosek o płatność końcową za okres do 30.11.2011r., wniosek znajduje się na etapie oceny przez IZ RPO WSL.

	8.
	„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PROW 

2007-2013

75 % - środki FE (unijne)

25 % - budżet państwa
	15.07.2009
	09.09.2009
	Wzrost wartości projektu w związku ze zmianą podatku VAT 


	31.03.2013

30.04.2013 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	11 751 421,91 zł

12 443 820, 21 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	10 336 114,07 zł

10 408 876, 03 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny + środki FOGR ( Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
	1 415 307,84 – VAT

2 034 944, 18 zł – VAT
Zgodnie z nowelizacją przepisów - pozostały VAT ( za 2012 r.) – pokrywany będzie z rezerwy budżetu Państwa
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Umowa z Projektantem scalenia- Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych - podpisana 17 listopada 2009 roku.

Nr SZ.272.12.2011 - Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 01.06.2011 r.
Nr SZ.272.13.2011 - Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 24.05.2011 r.



	
	Realizacja

	
	09.2009 Etap I Analiza materiałów oraz badanie KW - 357 359, 08 zł – śr . Budżet Państwa + śr. FE
04.2010 Etap II Inwentaryzacja i założenie osnowy pomiarowej oraz ustalenie granicy obszaru scalenia – 293 535,98 zł - śr. Budżetu Państwa + FE

07.2010 Etap III Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych, opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji i utwardzenia dróg głównych szerokości 4,0 mb, odmulanie rowów – 303 803, 22 zł – śr. Budżetu Państwa + FE + 4 725,60 zł (własne)

10.2010 Etap IV c.d. Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych + szacunek gruntów – 300 263,41 zł  śr. Budżetu Państwa + FE

12.2010 Etap V c.d. Opracowania geodezyjne projektu + nadzór geodezyjny + obsługa finansowa – kwota 225 366, 65 zł, wykonanie modernizacji (utwardzenia) 10,154 km dróg transportu rolnego – kwota brutto 2 703 701, 84 zł oraz odmulono i oczyszczono rowy o długości 8,858 km – kwota brutto 103 940,22 zł. – Etap rozliczony ( 477 300,0 zł VAT – FOGR + 34 589,61 zł – VAT – karta informacyjna na Zarząd)
04.2011 Etap VI- c.d. Głównie opracowanie rejestrów przed scaleniem i zebranie życzeń – kwota 793 697,60 zł – odbiór prac 31 marca 2011r., rozliczenie i wypełnienie wniosku o płatność do 30 kwietnia 2011r. (śr. Budżetu Państwa + FE)
07.2011 Etap VII- c.d. Opracowania rejestrów oraz zebranie życzeń na obrębie Pietrowice Wielkie – kwota 302 942,44 zł – odbiór prac 6-7 lipca 2011 r.

Ponadto przeprowadzono przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na odmulanie rowów oraz utwardzenie dróg (5,043 km) – zakończenie prac – 

Etap VIII – do 31.10.2011 r. - wypełnienie wniosku o płatność – do końca października 2011 r. – drogi – 1 221 070, 16 zł (VAT – 228 330,19), rowy – 65 015, 43 (VAT – 12 157,34) oraz nadzór budowlany 19 200,00 (VAT – 4 416,00).
Do końca 2011 r. IX Etap – prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu c.d. – 274 905,52zł - śr.  Budżetu Państwa + FE oraz opracowanie dokumentacji projektowej 13 425,00 + VAT – 3 087,75 zł.
Do końca 2011 r. zrealizowano 9 etapów prac scaleniowych tak jak zaplanowano.
Pozostałe etapy będą realizowane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu (w 2012 r. kolejne 4 etapy), X – etap do 30 kwietnia 2012r.

	9.
	 „Poprawa jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 9.1


	07.09.2009
	02.12.2009
	Lista rezerwowa poz. 58/71
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	9 411 132,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	7 998 425,20 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 412 706,80 zł
	

	10.
	„Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego” – projekt złożony przez Szpital Rejonowy w Raciborzu

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 9.1


	07.09.2009
	02.12.2009
	Lista rezerwowa poz. 64/71
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	4 648 480,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 951 208,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	697 272,00 zł
	

	11.
	 „Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych” 



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 3.4
	 07.09.2009
	 05.11.2009
	19.01.2010 r. 
	30.11.2011 r.

Data umowy 12.07.2010, aneks nr 2 do umowy 19.05.2011

Wartość projektu uległa zmniejszeniu

Projekt zakończony

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	227 855,24 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	193 676,95 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	34 178,29 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr ZP.3094/OA-2/10 – 17.03.2010 r. Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych: broszur, folderów, ulotek, map, breloczków, kopii filmu promocyjnego

	
	Realizacja

	
	I kw.2010 rozpoczęcie realizacji projektu, wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z zamówieniem publicznym, udział w targach INTOUREX w Sosnowcu, „Na styku kultur” w Łodzi oraz ITB w Berlinie. Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 15.07.2010 na kwotę 72 174,16 zł, Środki wypłacono w dniu 17.09.2010.
II kw. – III kw. 2010 wykonanie materiałów promocyjnych, udział w targach Krakowski Salon Turystyczny, LATO w Warszawie i Gdańskich Targach Turystycznych. Złożono wniosek o zaliczkę 2.08.2010 r. na kwotę 5 217,23 zł. Środki wypłacono w dniu 26.08.2010 r. Złożono sprawozdanie za okres do 29.09.2010. IZ zaakceptowała w dniu 20.10.2010. 

IV kw. 2010 r. – Udział w Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Złożono wniosek o płatność za okres do 02.11.2010 r.rozliczenie otrzymanej zaliczki i refundacja wydatków w wysokości 2 887,74 zł. Środki wypłacono w dniu 17.12.2010.

Złożono wniosek o zaliczkę w kwocie 38 278,45 zł w dniu 14.12.2010. Środki wypłacono w dniu 13.01.2011.
I kw. 2011 r. – Udział pracowników Agencji Promocji w  Międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX w Sosnowcu, XVII Międzynarodowych Targach Regiony Turystyczne - Łódź ''NA STYKU KULTUR 2011", Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2011. Do 31.01.2011 r. zostały wykonane gadżety, ulotki, mapki, foldery i broszury na potrzeby targów turystycznych zgodnie z zamówieniem publicznym ( część na 2011 r., zgodnie z zamówieniem publicznym nr ZP.3094/OA-2/10). 

Złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie za okres do 25.01.2011 r. – zaakceptowane przez IZ. 

II kw.2011 r. – udział w targach Krakowski Salon Turystyczny, LATO w Warszawie, Gdańskie Targi Turystyczne. Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 07.04.2011, rozliczając otrzymaną zaliczkę i wnioskując o refundację w kwocie 52 421,08 zł. Wniosek został zatwierdzony do wypłaty w dniu 06.06.2011.

III kw. 2011r. - Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 04.07.2011 r. wnioskując o refundację w kwocie 5 171,23 zł. - wniosek został oceniony pozytywnie, wypłacono środki. Zwrócono się do IZ o zgodę na przesunięcia oszczędności na wykonanie dodatkowych materiałów promocyjnych – zgodę otrzymano. Również 22.08.2011 r. złożono wniosek o płatność zaliczkową w wysokości 5 553,43zł, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach Tour Salon w Poznaniu – wniosek został oceniony pozytywnie.

IV kw. 2011r. - złożono wniosek o płatność końcową (który jednocześnie rozliczył zaliczkę z III kw 2011r.) za okres do 28.10.2011r. - IZ oceniła wniosek pozytywnie. Środki zostały wypłacone 30.12.2011r. i zakończono realizację projektu. IZ uznała, że nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania kontrolnego na miejscu realizacji projektu.

	12.
	 „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 2.2
	07.12.2009
	12.03.2010
	03.11.2011 r.
	Termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	504 480,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	380 332,50 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	124 147,50 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Uchwałą nr 2991/93/IV/2011 z dn. 3 listopada 2011r. projekt został wybrany do dofinansowania. 07.12.2011 r. złożono niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Trwają prace nad przygotowaniem umowy o dofinansowanie projektu. 

	13.
	„E - przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 2.2
	07.12.2009
	22.03.2010
	03.11.2011 r.
	Termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	241 790,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	203 821,50 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	37 968,50 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Uchwałą nr 2991/93/IV/2011 z dn. 3 listopada 2011r. projekt został wybrany do dofinansowania. 30.11.2011 r. złożono niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2010

	14.
	„Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – zmiana Beneficjenta projektu na Województwo Śląskie 

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013
Działanie 8.2
	03.06.2008
08.03.2010


	12.11.2008
	15.07.2010 r. 
	Zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	ok. 14 800 000,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	12 580 000,00 zł
	

	
	
	
	
	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego:
	1 500 000,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony Nr SZ.3431/40/2010 - „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie hali sportowej” - unieważniony

	
	Realizacja

	
	III kw. 2010 rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu

Złożono niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucja Zarządzająca 

IV kw. 2010 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie – 18.11.2010 r., rozpoczęcie realizacji projektu, działania promocyjne – tablice informacyjne,
I kw. 2011 r. – Uzyskano zgodę IZ RPO WSL na przesunięcie kluczowych terminów realizacji projektu. Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 18.02.2011 r. na wnioskowaną kwotę refundacji w wysokości 17 222,32 zł. – wniosek został wycofany na prośbę Beneficjenta, w związku z czym Beneficjent złożył kolejny wniosek – sprawozdanie za okres do 18.02.2011 r., które zostało zaakceptowane pod względem formalnym przez IZ. W związku ze zmianą Beneficjenta dofinansowania z Powiatu Raciborskiego na Województwo Śląskie, a tym samym przekazania realizacji projektu Województwu Śląskiemu trwają prace nad podpisaniem aneksu do Porozumienia, w którym nastąpi przeniesienie własności gruntów, na których ma być realizowana budowa oraz nad przekazaniem całej dokumentacji związanej z przygotowaniem oraz realizacją projektu Wydziałowi Edukacji i Nauki Województwa Śląskiego (w drodze umowy w sprawie pomocy rzeczowej udzielanej przez Powiat Raciborski).

III kw. 2011 r. Dnia 11.08.2011 r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 30.06.2010 r. w sprawie przejęcia przez Województwo Śląskie zadania w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, na mocy którego Powiat zobowiązuje się darować na rzecz Województwa nieruchomość zabudowaną przeznaczoną pod lokalizację projektu. W związku z czym trwają prace związane z przeniesieniem własności nieruchomości i ujawnieniem nowego stanu prawnego w KW. Do momentu spełnienia tego warunku Województwo Śląskie nie ma prawnej możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, bowiem nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. W dalszym ciągu beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski. W dniu 28.06.2011 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu, na mocy której przekazana zostanie dokumentacja niezbędna do aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz do realizacji projektu przez nowego beneficjenta – Województwo Śląskie. W opracowaniu znajduje się Umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu precyzująca warunki przekazania ww. dokumentacji projektowej. 

Złożono wniosek o płatność – sprawozdanie za okres do 18.08.2011 r. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej – zaakceptowany przez IZ.

IV kw. 2011 r. – 25.10.2011 r. podpisana została umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu przez Powiat Raciborski. Na mocy ww. umowy w dniu 02.11.2011 r. doszło do przekazania dokumentacji związanej z przygotowaniem i realizacją projektu dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, który jest pełnomocnikiem Zarządu Województwa Śląskiego. Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie został złożony przez nowego Beneficjenta w dniu 15.12.2011 r. Obecnie wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej. 

	15.
	 „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 5.3
	05.05.2010
	11.08.2010
	 28.10.2010 r.
	29.02.2012 r. - zakończenie rzeczowej realizacji 

29.04.2012 r. – zakończenie finansowej realizacji

23.05.2012 r. planowane rozliczenie projektu

Zmiana terminów realizacji zadania

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	2 827 381,41 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	2 368 254,41 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	459 127,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/21/2010 – 12.08.2010 r. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – Etap I - wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków”.

Nr SZ.272.9.2011 – Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien i drzwi – wszczęcie postępowania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 12.05.2011 r.

	
	Realizacja

	
	IV kw. 2010 r. wysłano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie I etapu inwestycji: wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków, w tym modernizacja pomieszczeń kotłowni.

I kw. 2011 r. – w dniu 4.03.2011 r. podpisano umowę z IZ RPO WSL o dofinansowanie projektu; rozpoczęto działania promocyjne – zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej i publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej; wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kolejnego etapu projektu.

II kw. 2011 r. rozpoczęcie II etapu rzeczowej realizacji inwestycji w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów od zewnątrz oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W dniu 10.06.2011 r. złożono do IZ wniosek o płatność – sprawozdanie za okres do 04.06.2011 r. – wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej – zaakceptowany.

III kw. 2011 r. Złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w celu sporządzenia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wniosek został zaakceptowany przez IZ – sporządzono aneks do umowy.

IV kw. 2011 r. – 28.11.2011 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminów realizacji zadania oraz o zmianę wartości wskaźników rezultatu. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na te zmiany, które spowodowały konieczność zaktualizowania wniosku o dofinansowanie celem sporządzenia nowego aneksu do umowy. 

21.10.2011 r. złożono wniosek o płatność pośrednią. Wniosek został zaakceptowany przez IZ i w dniu 23.12.2011 r. została dokonana płatność z EFRR w kwocie 470 520,05 zł z tytułu refundacji.

	16.
	„Modernizacja drogi powiatowej nr 3512 S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 NPPDL 2008-2011
	30.09.2009
	15.12.2010
	15.12.2010 r 
	Termin zakończenia robót 02.09.2011 r.

Termin odbioru końcowego zadania ( w tym robót dodatkowych): 19.09.2011 r.

Zakończony

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 256 966,12 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	628 400,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	628 566,12 zł

w tym dotacja partnera:

450 000,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/5/2011 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S” – data podpisania umowy: 5.05.2011 r.

	
	Realizacja

	
	1 kw. 2011 r. – Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – wartość najkorzystniejszej oferty: 1.228.155,00 zł; 

II kw. 2011 r. – Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji w ciągu ul. Brzeskiej: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane.

III kw. 2011 r. – wykonawca zakończył roboty budowlane, nastąpił odbiór robót przez inwestora.

IV kw. 2011 r. – Rozliczenie finansowe inwestycji. W ramach inwestycji została wyremontowana droga na długości 843 mb oraz wykonano: wymianę konstrukcji nawierzchni i ujednolicono szerokość jezdni do 6,5 m dla dwóch pasów ruchu, ścinkę poboczy drogi oraz utwardzenie destruktem asfaltowym na szerokości ok. 0,5 m, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome oraz wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, odtworzenie rowów przydrożnych, oczyszczenie i udrożnienie przepustów, przebudowę prawej strony przepustu, uporządkowanie zieleni przydrożnej. W ramach inwestycji podstawowej wystąpiły roboty dodatkowe, które zostały uznane za koszt kwalifikowany zadania i zrefundowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

	17.
	 „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503 S i nr 3547 S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	NPPDL 2008-2011
	30.09.2009
	 15.12.2010
	15.12.2010 r. 
	Termin zakończenia robót 21.11.2011 r.

Termin odbioru końcowego zadania: 28.11.2011 r.

Zakończony

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	3 953 883,40 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 976 854,45 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 977 028,95 zł

w tym dotacja partnera:

406 000,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/6/2011 - „Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i nr 3547S„ – data podpisania umowy 09.05.2011 r.

	
	Realizacja

	
	1 kw. 2011 r. – Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – wartość najkorzystniejszej oferty: 3.989.176,05 zł; 

II kw. 2011 r. – Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 3503 S i 3547 S: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane

IV kw. 2011 r. – Zakończenie rzeczowej realizacji zadania i rozliczenie finansowe inwestycji. Zakres wykonanych prac: 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zakres nawierzchni jezdni (roboty ziemne, podbudowy, krawężniki, korytka ściekowe, regulacja studzienek, warstwa wiążąca i ścieralna), zakres rowów, przepustów, poboczy, zjazdów, roboty porządkowe, pielęgnacja zieleni, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 3547S: roboty jak wyżej oraz nawierzchnie chodnikowe (roboty ziemne, obrzeża, podbudowy, ułożenie kostki betonowej, prace geodezyjne i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

	18.
	 „Myśl o przyszłości - inwestuj w powiecie raciborskim”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 2007-2013

Poddziałanie 1.1.2
	05.11.2010 
	 23.02.2011
	Lista rezerwowa poz. 1/3 
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	299 700,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	254 745,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	44 955,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	

	19.
	„ Mam zawód- mam pracę w regionie”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO KL WSL 

2007-2013

Działanie 9.2
	Składał Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
	Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego
	Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego
	31.08.2013


Zmniejszenie wartości projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	2 187 209,52 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 832 662,86 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	354 546,66 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja

	
	Projekt systemowy pn. „Mam zawód- mam pracę w regionie” będzie realizowany od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. W projekcie Powiat Raciborski pełni funkcję Partnera, natomiast Liderem Projektu jest Województwo Śląskie. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostaną konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Zdobędą również nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, które zostaną potwierdzone certyfikatami. Uczniowie będą mogli skorzystać z wizyt studyjnych u pracodawców. W ramach projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie” szkoły biorące w nim udział zostaną wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Przewiduje się, że grupa docelowa biorąca udział w projekcie na lata 2011- 2013 to liczba 394 uczniów.

IV kw. 2011 r. – 27 września 2011 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XI/125/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu. 

Od 16 stycznia do 24 lutego 2012 r. będzie prowadzona rekrutacja uczniów do projektu w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego regulamin. W projekcie wezmą uczniowie: II, III i IV klas techników, I i II klas 2-letnich szkół zawodowych oraz II i III klas 3 – letnich szkół zawodowych.

	20.
	„Średniowieczna osada nad Odrą – utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Raciborzu”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 2007-2013

Poddziałanie 3.2.2.
	17.11.2011.
	
	Projekt wycofany z konkursu
	16.12.2012 r. 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 527 514,75 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 298 387,53 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	229 127,22 zł 
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	W dniu 14.12.2011 r. w trakcie trwania oceny formalnej dla konkursu w ramach poddziałania 3.2.2. RPO WSL Powiat Raciborski zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wycofanie wniosku z ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Powodem tej decyzji był brak odpowiedniej lokalizacji dla projektu średniowiecznej osady. Pierwotnie przyjęta lokalizacja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu mogłaby wpłynąć na ograniczenie działalności ośrodka oraz uniemożliwić realizację innych przedsięwzięć Miasta Racibórz na ww. terenie. Ponadto z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem ze strony potencjalnych beneficjentów (81 złożonych wniosków) uznano, że podejmowanie pochopnych kroków w celu zmiany lokalizacji inwestycji, byłoby niekorzystne dla realizacji tego przedsięwzięcia. 

	21.
	„Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	NPPDL – ETAP II  

2012-2015
	05.10.2011 r.
	30.11.2011 r.
	Lista rankingowa poz. 12/26
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 449 298,64 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	449 700,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 049 598,64 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Projekt znajduje się na 12 pozycji listy rankingowej. Ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na program w roku 2012 projekt nie został wybrany do dofinansowania. W ramach edycji na rok 2012 dofinansowano 10 projektów zgłoszonych przez powiaty ziemskie i grodzkie, które zdobyły największą liczbę punktów, przy czym 3 ostatnie projekty z listy rankingowej nie otrzymały pełnej kwoty dotacji z budżetu państwa. 

	
	


	Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski
	49 864 524,08 zł ( w poprzednim kwartale)
51 570 791,90 zł

	Kwota dofinansowania 


	39 854 610,72 zł
40 778 471,67 zł

	Wkład własny 

	10 015 089,58 zł
10 792 320,23 zł w tym dotacja partnerów: 856 000,00 zł
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