	[bookmark: _GoBack]Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski

	Stan na 31.05.2016 r.

	

	RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU

	

	Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych[footnoteRef:1] w okresie od 01.11.2015 r. do 31.05.2016 r. [1:  Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
] 


	


	1.
	Tytuł projektu: 
(ZSM)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
	28.02.2013 r.

	22.05.2013 r.

	Data decyzji o dofinansowaniu: 22.05.2013 r.
Data podpisania umowy: 23.07.2013 r.
	1. 15.05.2015 r.
2. 26.11.2015 r.


	
	
	
	
	Wartość projektu:
	93 720 €
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	86  970,15 €
(319 082,86 zł)
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	0 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	-

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych. Zagraniczne praktyki miesięczne 40 uczniów klas III Technikum.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	W październiku 2015 r. została przeprowadzona kontrola desk-check dowodów finansowo-księgowych dla kategorii podróż przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Stwierdzono drobne uchybienia formalne (brak listy obecności, brak pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych itp.), które nie skutkowały nałożeniem korekty finansowej.

	


	2.
	Tytuł projektu : Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia. (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)

	05.2014 r.

	----------------

	25.06.2014 r.
	1. 05.2016 r.
2. 11.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	35.000 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
			
6.800 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	28.200 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Wsparciem w ramach rezerwy zostały objęte 4 osoby bezrobotne w ramach dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	3.
	Tytuł projektu :Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia. (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)

	01.2015 r.

	----------------

	28.01.2015 r.
	1. 12.2015 r.
2. 12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	403.300 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
403.300 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	0 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	W ramach projektu dla 61 osób bezrobotnych zorganizowano staże.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	4.
	Tytuł projektu: Aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy. (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)

	03.2015 r.

	----------------

	23.04.2015 r.
	1. 05.2016 r.
2. 05.2016 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	298.780 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
283.300 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	15.480 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych 51 osób.
Formy wsparcia w ramach projektu to:- bon szkoleniowy – 3 os.- staże – 36 os.- bon na zasiedlenie – 4 os.- bon zatrudnieniowy – 6 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 os.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	5.
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)

	05.2015 r.

	----------------

	18.06.2015 r.
	1. 11.2015 r.
2. 12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	320.000 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
320.000 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	0 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych 40 osób. Formy wsparcia w ramach projektu to:- staże – 21 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 3 os.- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarcze – 8 os.- szkolenia – 8 os.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	6.
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia. (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)

	08.2015 r.

	----------------

	10.09.2015 r.
	1. 12.2015 r.
2. 01.2016 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	75.000 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
74.000 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1.000 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych 9 osób. Formy wsparcia w ramach projektu to:- bon szkoleniowy – 4 os.- bon na zasiedlenie – 3 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 os.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	7.
	Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (I). (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Europejski Fundusz Społeczny
PO WER Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1
	04.2015 r.
	29.04.2015 r.

	02.06.2015  r.
	1. 12.2015 r.
2. 12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1.565.800 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
1.565.800 zł
	

	
	
	
	
	
Wkład własny:
	
0 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 182 osoby w tym: - 20 os. w ramach szkoleń, - 112 os. w ramach staży,- 39 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 11 os. w ramach bonu szkoleniowego.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy

	
	

	8.
	Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I). (PUP)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Europejski Fundusz Społeczny
RPO WSL
Działanie 7.2
	02.07.2015 r.
	09.07.2015 r.
	021.09.2015 
	1. 12.2015 r.
2. 12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	912.100 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
912.100 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	0 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nie dotyczy

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 78 osób w tym: - 27 os. w ramach szkoleń, - 12 os. w ramach staży,- 39 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy



	9.
	Tytuł projektu: „Kraina Golężyców jako polsko – czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza”  (Zamek)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia PL.3.22/3.3.04/13.04137
	16.09.2013 r.
	024.010.2013  r.
	17.03.2014 r.
	1. 25.06.2014 r.
2. 10.12.2015 r. 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	10 345,00 €
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
9 822,09 €
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	522,91 €
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Na projekt składają się następujące działania: 1. Zamkowe spotkanie z historią 2 prelekcje o pradziejach na pograniczu śląsko-morawskim, które wygłoszą specjaliści w tej dziedzinie, z tytułem naukowym. Jednym z prelegentów będzie osoba z Czech. Prelekcje odbędą się na Zamku Piastowskim w Raciborzu i będą miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Szacowana liczba uczestników z Polski: 50 osób. W spotkaniu weźmie udział 20 gości z Czech. 2. Film promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”12 minutowy film ma na celu ukazanie wspólnej historii regionu opawsko-raciborskiego sięgającej czasów średniowiecza oraz szczególnych zabytków turystycznych, którymi są Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą, a także o odbywających się tam wystawach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Film stanie się również narzędziem promocyjnym poza obszarem wsparcia dzięki jego produkcji w polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej, z przeznaczeniem dla licznych turystów zagranicznych odwiedzających oba zamki. Film zostanie powielony na płytach DVD .w celu jego bezpłatnego rozdysponowania dla turystów i innych zainteresowanych osób odwiedzających Zamek Piastowski oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą. 3. Folder promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Nie dotyczy




	10.
	Tytuł projektu: ZS.3.5. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na zlecenie starosty. Nazwa zadania: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie” (SE)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	15.04.2015 r.
	28.05.2015 r.

	Data umowy: 18.06.2015 r. 
	1. 15.11.2015 r.
2. 21.12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	50 324,51zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
37.800 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	12 524,51zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Podpisanie umowy z wykonawcą: 25.02.2015 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gmin Kuźnia Raciborska i Pietrowice Wlk. Uproszczone plany urządzania lasów, są podstawowym dokumentem na podstawie, których prowadzona jest gospodarka leśna na gruntach leśnych należących do osób fizycznych. Realizacja zadania obejmuje następujące etapy(zgodnie z harmonogramem): 
- analiza rynku 23.01.2015 - 13.02.2015; 
- wybór firmy i podpisanie umowy 19.02.2015 – 25.02.2015; 
- opracowanie projektów uproszczonych planów urządzania lasów 25.02.2015 – 30.10.2015; 
- zatwierdzenie planów przez Starostę 30.10.2015 – 15.11.2015.
Zakładane cele, to umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną. Adresatami zadania są: Powiat Raciborski, nadleśnictwo Rudy Raciborskie, gminy: Pietrowice Wlk., Kuźnia Raciborska.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Na chwilę obecną nie przeprowadzano kontroli zadania.

	
	

	11.
	Tytuł projektu: EE 5.2 Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Nazwa zadania: wydanie publikacji książkowej w formie albumu o walorach przyrodniczych powiatu raciborskiego w obecnych oraz jego wcześniejszych granicach pt.: „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic”. (SE)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	24.07.2014 r.

	24.09.2014 r.

	 Data umowy: 24.11.2014 r.
	1. 31.03.2016 r.
2. 23.05.2016 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	42.500 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
20.000 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	22.500 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Umowa z autorem: 9.10.2014 r., Aneks 1/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. Umowa z drukarnią: 21.01.2015 r., Aneks nr 1/2015 z dnia 16.02.2015, Aneks nr 2/2015 z dnia 23.06.2016, Aneks nr 3/2015 z dnia 13.08.2015, aneks 4/2016 z dnia 01.02.2016

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Zadanie polegało na wydaniu książki – albumu opisującego walory przyrodnicze powiatu raciborskiego i okolic pt. „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic”. Realizacja zadnia obejmowała następujące etapy (zgodnie z harmonogramem):
- podpisanie umowy z autorem oraz opłacenie honorarium 15.09.2014 – 31.12.2014;
- opracowanie graficzne, skład, druk 02.01.2015 – 29.02.2016;
- promocja i dystrybucja 01.03.2016 – 17.03.2016.
Książka jest wynikiem współpracy Powiatu Raciborskiego, autora dr Jana Dudy oraz Wydawcy Drukarni „Baterex”. Ukazała się nakładem 1.000 egzemplarzy. Nadrzędnym celem zadania było poszerzenie wiedzy o walorach i zasobach przyrodniczych powiatu, rozbudzanie zainteresowań związanych z przyrodą, wzmocnienie tożsamości regionalnej. Rezultaty wydania publikacji będą trwałe i przyczynią się do likwidacji luki informacyjnej o dziedzictwie przyrodniczym i historycznym powiatu i okolic. Książka została rozpropagowana do gmin w powiecie, które przekazały ją do podległych jednostek, placówek oświatowych, bibliotek, punktów informacyjnych oraz ośrodków kultury. Książki, które pozostały w dyspozycji Starostwa będą przekazywane, jako materiał promocyjny, jako nagrody w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Raciborski. A więc ilość odbiorców będzie zdecydowanie większa niż sam nakład książki.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Na chwilę obecną nie przeprowadzano kontroli zadania.



	12.
	Tytuł projektu: „Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy”. (SI)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
	29.10.2014 r.

	20.02.2015 r.

	 15.05.2015 r. – MKiDN
17.07.2015 r. – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
	1. 08.10.2015 r.
2. 09.12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	500 690,89 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
197 883,55 zł
	

	
	
	
	
	
Wkład własny:
	302 807,34 zł
w tym:
Powiat Raciborski
252 807,34 zł
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 50 000 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	10.07.2014 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	Odbiór z udziałem służb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbył się w dn. 28.10.2015 r.

	
	

	13.
	Tytuł projektu : „Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego”. (SI)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
Gmina Rudnik

	04.2015 r.
	29.04.2015 r.

	27.07.2015 r. – Gmina Rudnik
	1. 18.12.2015 r.
2. 30.12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	79 950,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
39 975,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	39 975,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	30.11.2015 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Opracowanie dokumentacji projektowej a następnie przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	brak

	
	

	14.
	Tytuł projektu: „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”. (SI)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
Gmina Rudnik

	04.2015 r.
	29.04.2015 r.

	27.07.2015 r. – Gmina Rudnik
	1. 22.12.2015 r. 
2. 30.12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	77 922,27 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
38 961,13 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	38 961,14 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	09.11.2015 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Remont przepustu drogowego oraz utwardzenie istniejącego ciągu pieszego z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3547S w Gamowie.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	brak

	
	

	15.
	Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”. (SI)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
Budżet Państwa , Gmina Pietrowice Wielkie, EKO-OKNA
	30.09.2014 r. 

	25.11.2014 r.

	 30.04.2015r. – Wojewoda Śląski,
07.04.2015r. – Gmina Pietrowice Wielkie,
09.04.2015r. – EKO-OKNA
	1. 15.10.2015 r.
2. 21.12.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	
2 543 748,89 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
1 260 535,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 283 213,89 zł
w tym:
Powiat Raciborski: 639 761,95 zł
Gmina Pietrowice Wielkie:
641 606,94 zł
EKO-OKNA:
1 845,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	18.03.2015 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S pomiędzy miejscowościami maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie na długości 2,004 km obejmująca m.in. wymianę konstrukcji drogi, budowę chodnika, utwardzenie zjazdów i poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych oraz wykonanie odwodnienia.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	brak

	
	

	16.
	Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421” (SI/OS)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013, 
Miasto Racibórz, Gmina Rudnik
	31.01.2012 r.

	23.05.2012 r.

	8.06.2014 r. – Województwo Śląskie,
07.04.2014 r. – Miasto Racibórz,
12.03.2015 r. – Miasto Racibórz,
09.04.2014 r. – Gmina Rudnik,
26.02.2015 r. – Gmina Rudnik
	1. 31.08.2015 r.
2. 12.04.2016 r. 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	
9 774 964,86 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
8 191 588,89 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 583 375,97 zł
w tym: 
Powiat Raciborski: 22 268,71 zł
Miasto Racibórz:
1 380 000,00 zł
Gmina Rudnik: 
181 107,26 zł 
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	30.05.2014 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej 3500S od skrzyżowania z DK 45 ul. Kozielska/Kwiatowa do obiektu mostowego nad ciekiem wodnym K3 w miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna). Całkowita długość zmodernizowanego odcinka drogowego wynosiła 4,0+324,52 km.

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	W dniach 20-22 stycznia 2016 roku IZ przeprowadziła kontrole na zakończenie projektu, na miejscu realizacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny zakwestionował wydatek w wysokości 387, 90 zł uznając go jako koszt niekwalifikowalny. Innych zastrzeżeń nie stwierdzono.

	
	

	17.
	Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu”. (SI / OS)

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Data oceny formalnej
	Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy
	1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

	
	Powiat Raciborski,
EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013
	24.07.2015 r.

	24.09.2015 r.

	14.01.2016 r. – Województwo Śląskie
	1. 21.08.2015 r.
2. 19. 04. 2016 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	
400 577,33 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	
191 806,17 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	208 971,17 zł
		W tym 
miasto Racibórz:
195 480.16 zł 
Powiat raciborski:
1. 21.08.2015r.
2. 13 391,01 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	02.10.2014 r.

	
	Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

	
	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku 670,2 m drogi powiatowej nr DP 3534S ul. Pogrzebieńskiej tj. od skrzyżowania z ul. Gajową do posesji nr 65 w rejonie skrzyżowania z ul. Glinianą w Raciborzu. 

	
	Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):

	
	07.03.2016 roku w siedzibie IZ przeprowadzono kontrolę dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.



	Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski
	
17 080 658, 75 zł

	Kwota dofinansowania
	13 543 849,74 zł

	Wkład własny
	3 537 009,01 zł



	Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski
	97 315,15 euro

	Kwota dofinansowania
	96 792,24 euro

	Wkład własny
	522,91 euro 



