
	Informacja nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski

	Stan na 31.10.2012 r.

	

	RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ROK PRZYSTĄPIENIA 2008

	L.p.
	Nazwa Projektu

	1.
	 „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin zachodnich powiatu raciborskiego z DK 45 - modernizacja drogi powiatowej nr 3504S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013

Poddziałanie 7.1.2
	03.06.2008 
	03.11.2008 
	Lista rezerwowa, poz. 32/69 
	 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	 6 540 954,04 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 522 105,04 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	3 018 849,00 zł
	

	2.
	 „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu raciborskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 3503S”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013

Poddziałanie 7.1.2
	03.06.2008
	03.11.2008
	Lista rezerwowa, poz. 33/69  
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	7 181 168,60 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 522 065,81 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	3 659 102,79 zł
	

	3.
	„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 

2007-2013
Działanie 6.1
	02.09.2008
	03.12.2008
	20.01.2009
	31.07.2012 r. – zakończenie rzeczowej realizacji;

31.08.2012 r. – zakończenie finansowej realizacji;

25.09.2012 r. – planowane rozliczenie projektu;

Zakończenie realizacji projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	24 081 697,32 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	19 998 640,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	4 083 057,32 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/28/2006 – 11.10.2006 r. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku bramnego i zagospodarowania dziedzińca bramnego.

Nr SZ.3431/28/2007 – 10.10.2007 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budynku mieszkalnego „D”, budynku słodowni „B” i elewacji budynku „C”.

Nr SZ.3431/5/2008 – 25.04.2008 r. Etap I – Remont i adaptacja budynku bramnego (Umowa z wykonawcą nr SZ.2222/18/2008)

Nr SZ4331/26/2009 – 04.09.2009 r. Etap II a i II b – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni „B”.

Nr 3431/28/2009 – 18.09.2009 r. Nadzór inwestorski nad realizacją Etapu II a i II b – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni „B”, Etapu III – rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy.
Nr SZ.3431/5/2010 – 09.02.2010 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. zabezpieczeniu konstrukcji stalowej dachu oraz stalowych wzmocnień ścian piwnic, 2. obetonowaniu stalowych belek stropu WPS, 3. impregnacji istniejącej więźby dachowej, w ramach realizacji zadania pn. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap II a i II b: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego D oraz Budynku Słodowni B.
SZ.3431/7/2010 – 23.02.2010 r. - roboty w zakresie wykonania pali w technologii mikrofali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów w poziomie piwnic Budynku Słodowni „B”.
Nr SZ.3431/11/2010 – 05.05.2010 r. Wykonanie robót dodatkowych w Budynku Mieszkalnym D.

Nr SZ.3431/23/2010 – 18.08.2010 r. Wykonanie sieci ciepłowniczej do kompleksu Zamku Piastowskiego 
Nr SZ.3431/29/2010 – 12.11.2010 r. Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) /przetarg 2/
Nr SZ.3431/32/2010 – 25.10.2010 r. Etap II a i II b – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe
Nr SZ.3431/35/2010 – 10.11.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe w ramach wykonanego projektu aktualizacji remontu budynku bramnego w poszczególnych branżach wg spisanego protokołu konieczności
Nr SZ.3431/38/2010 – 03.12.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe nr 2 wg spisanego protokołu konieczności.

Nr SZ.3431/41/2010 – 15.12.2010 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap II a i II b – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania.
Nr SZ.3431/43/2010 – 17.02.2011 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”.

Zamówienie z wolnej ręki - Nr SZ.272.11.2011 - „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) „ – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania – data udzielenia zamówienia: 12.04.2011 r. 

Przetarg nieograniczony - Nr SZ.272.26.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – data udzielenia zamówienia: 26.08.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.27.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 15.07.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.28.2011 - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 3 – data udzielenia zamówienia: 25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.29.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe” – data udzielenia zamówienia: 25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.33.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 4 – data udzielenia zamówienia: 26.09.2011 r.

Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.38.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 14.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.40.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 5 – data udzielenia zamówienia: 21.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.44.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe – data udzielenia zamówienia: 25.11.2011 r.
Przetarg nieograniczony – SZ.272.1.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wyposażenie w scenę z zadaszeniem, nagłośnienie i oświetlenie oraz siedziska – data udzielenia zamówienia: 28.02.2012 r.

Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.2.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, ... - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 03.02.2012 r.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.8.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe nr 3 – data udzielenia zamówienia: 23.03.2012.

Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.22.2012 - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku - roboty dodatkowe nr 4; data zawarcia umowy: 01.06.2012 r.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.24.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe nr 5; data zawarcia umowy: 12.06.2012 r.

	
	Realizacja

	
	IV kw. 2006 – III kw. 2008 r. - przygotowanie dokumentacji studialno - projektowej 

IV kw. 2008 – II kw. 2010 r. - prace budowlane dot. Etapu I: remont i adaptacja Budynku Bramnego "F" na centrum organizacji imprez zamkowych 

IV kw. 2009 – II kw. 2010 r. - realizacja Etapu IIa: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego "D" na cele wystawiennicze i naukowe, pełnienie nadzorów: autorskiego, konserwatorskiego, badawczego, archeologicznego, realizacja promocji projektu

II kw. 2009 – II kw. 2010 r. - złożenie 3 wniosków o płatność pośrednią, 1 sprawozdania i 1 wniosku o płatność zaliczkową, do dn. 16.03 2010 r. Instytucja Zarządzająca po weryfikacji w/w wniosków zrefundowała wydatki na kwotę 1 201 875, 94 zł oraz udzieliła zaliczki w wysokości 1 000 000,00 zł.

I kw. 2010 – II kw. 2010 r. - realizacja Etapu IIb: remont i adaptacja Budynku Słodowni "B" na cele gastronomiczne, artystyczne, naukowe, noclegowe i magazynowo – techniczne, uzyskano zgodę na wykonanie robót zamiennych, dodatkowych i przedłużono rzeczową realizację projektu, trwają prace nad przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

III kw. 2010 r. Złożenie wniosku o płatność pośrednią – zatwierdzony do wypłaty, złożenie wniosku o płatność zaliczkową – wypłacona zaliczka w wysokości – 2 328092,33 zł. Rozpoczęcie procedury aktualizacji wniosku zgodnej z harmonogramem bieżącej realizacji. Wystąpienie do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na uznanie robót dodatkowych oraz wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. do 31.10 2010 r. 

IV kw. 2010 r. Złożenie wniosku o płatność pośrednią za okres do 22.10.2010 r.– zatwierdzony do wypłaty w kwocie 951 066,04 zł oraz wniosku o płatność zaliczkową. 07.01.2011 r. IZ wypłaciła zaliczkę w wysokości 1 673 971,16 zł. Podpisano w dniu 29.12.2010 r. aneks do umowy o dofinansowanie w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu.

I kw. 2011 r. – Złożono do IZ RPO WSL wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.01.2011 r. Wniosek zatwierdzono do wypłaty w kwocie refundacji w wysokości 3 216 931,76 zł. 

25.02.2011 r. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w budynku książęcym Zamku Piastowskiego. Prace wykonywało, wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. z o.o. z Katowic, a ich wartość wyniosła ok. 13 mln złotych.

W związku z obowiązkiem wykonania rekomendacji wydanych przez Instytucję Audytową – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dotyczącej kontroli udzielenia przez Powiat Raciborski zamówienia publicznego Nr SZ.3431/5/2008 na roboty budowlane w zakresie projektu, IZ RPO WSL nałożyła korektę finansową w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych w ramach kontrolowanego zamówienia. Powiat Raciborski nie zgodził się z nałożoną przez IZ korektą finansową, co zostało wyrażone pismem nr OR.II.1710.3.2011 z dnia 04.03.2011 r., w którym to Powiat stwierdził, że działania w toku przeprowadzonego postępowania były zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na ww. pismo IZ poinformowała Powiat Raciborski o wystąpieniu z zapytaniem do Ministra Finansów w sprawie możliwości wprowadzenia na poziomie krajowym rozwiązania, które pozwoli z jednej strony na wypełnienie rekomendacji Instytucji Audytowej, a z drugiej na zaniechanie obciążania Beneficjentów odpowiedzialnością finansową za niedostosowanie prawodawstwa polskiego przez państwo polskie do prawodawstwa wspólnotowego.

W dniu 10.02.2011 r. wysłano pismo do IZ z wnioskiem o zakwalifikowanie części robót dodatkowych do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu i pokrycia ich z oszczędności wynikających z udzielonych zamówień publicznych. W wyniku otrzymanego pisma zwrotnego IZ wskazała na możliwość zmiany zakresu rzeczowego projektu, co jednocześnie wiąże się ze skierowaniem projektu na ponowną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną oraz z ponownym wyborem projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. W sytuacji uzyskania pozytywnej oceny zostanie sporządzony aneks do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający proponowane zmiany (tj. wprowadzenie robót dodatkowych do zakresu rzeczowego projektu), w zaktualizowanym przez Powiat Raciborski wniosku o dofinansowanie.

II kw. 2011 r. – Beneficjent zwrócił się do IZ o przekazanie projektu na ponowną ocenę merytoryczno – techniczną w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ze względu na konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz załączników, w tym studium wykonalności inwestycji. 

W dniu 30.03.2011 r. złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.03.2011 r. rozliczający zaliczkę w kwocie 1 162 616,70 zł. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym. Pozostała część niewykorzystanej zaliczki w kwocie 511 354, 46 zł została zwrócona na konto BGK. 

III kw. 2011 r. Złożono wniosek o płatność za okres do 22.06.2010 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1 093 782,92 zł. IZ RPO WSL zatwierdziła ww. wniosek i w dniu 11.08.2011 r. dokonała płatności w kwocie refundacji 926 842,81 zł.

W dniu 4.08.2011 r. złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej w Referacie ds. Wyboru Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Złożono wniosek o zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł – wniosek został zaakceptowany przez IZ i przedstawiony do wypłaty.

IV kw. 2011 r. Złożony w poprzednim kwartale wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną i w dniu 15.11.2011 r. projekt, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, został ponownie wybrany do dofinansowania. W dniu 5.12.2011 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z nowym aneksem IZ RPO WSL uznała część robót dodatkowych, które wystąpiły w czasie prowadzenia prac budowlanych, za kwalifikowalne i możliwe do zrefundowania w ramach EFRR. Poziom i kwota dofinansowania nie uległy zmianie.

Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 22.09.2011 r. na kwotę wydatków całkowitych 1 910 144,58 zł. Weryfikacja ww. wniosku o płatność zakończyła się wynikiem pozytywnym i w dniu 3.11.2011 r. dokonana została płatność z EFRR w ramach refundacji w kwocie 1 618 656,51 zł.

12.12.2011 r. złożony został wniosek o płatność za okres do 05.12.2011 r. w kwocie wydatków kwalifikowanych w wysokości 3 843 337,59 zł. W złożonym wniosku o płatność beneficjent przedstawił do refundacji koszty robót dodatkowych, uznanych przez IZ za kwalifikowalne. Weryfikacja przedmiotowego wniosku zakończyła się oceną pozytywną. W przedstawionym wniosku beneficjent rozliczył również zaliczkę w wysokości 500.000,00 zł. W wyniku  zatwierdzenia wniosku o płatność IZ dokonała refundacji środków w kwocie 2 756 844,27 zł (kwota refundacji zostało pomniejszona o wcześniej wypłaconą zaliczkę). Do dnia 31.12.2011 r. IZ RPO WSL wypłaciła Powiatowi Raciborskiemu środki w wysokości: 18 139 851,98 zł, w związku z realizacją projektu.

I kw. 2012 r. – W dniu 14.03.2012 r. złożono do IZ RPO WŚL wniosek o płatność pośrednią za okres do: 05.03.2012 r. na kwotę wydatków całkowitych w wysokości 918 467,85 zł. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.

II kw. 2012 r. – W dniu 18 maja 2012 r. IZ RPO WSL wypłaciła środki w kwocie 777 245,12 zł w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność pośrednią za okres do 05.03.2012 r. Złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie za okres do 05.06.2012. Wniosek znajduje się na etapie oceny przez IZ RPO WSL.
Beneficjent zwrócił się z prośbą do IZ RPO WSL o wydłużenie terminu realizacji projektu. Uzyskano zgodę, w związku, z czym w dniu 29.06.2012 r. podpisano Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zwrócił się również z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ponownej analizy finansowej projektu w związku ze zwiększeniem źródeł przychodów ze sprzedaży, które mogłaby osiągnąć Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. W dniu 22.06.2012 r. zorganizowano uroczyste otwarcie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej – konferencja oraz koncert.
III kw. 2012 r. -  IZ RPO WSL pozytywnie oceniła sprawozdanie za okres do 05.06.2012 r. Działania promocyjne: ogłoszenie w prasie, zakup tablicy pamiątkowej, ulotek oraz tabliczek promocyjnych. Zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu. Złożono wniosek o płatność końcową za okres do 13.08.2012 r. rozliczający projekt, na kwotę wydatków kwalifikowanych 1 204 740,39 zł. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej. W dniach 21.08. – 27.09.2012 r. odbyła się kontrola projektu z Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie wniosków o płatność za okres do 05.12.2011 r. oraz 05.03.2012 r. Zgodnie z protokołem kontrolnym realizacja ww. projektu odbywała się zgodnie z umową o dofinansowanie, z uwzględnieniem przepisów prawa unijnego i krajowego, w tym prawa zamówień publicznych, a także wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL. W dniach 26-28 września 2012 r. odbyła się kontrola doraźna projektu przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem sprawdzenia zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem wskazanym w umowie o dofinansowanie. Głównym przedmiotem kontroli była prawidłowość udzielania zamówień publicznych ww. projekcie. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem informacji pokontrolnej przez IZ RPO WSL.

	4.
	 „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO WT 
RCz-RP

2007-2013
	29.10.2008
	22.12.2008
	 
	31.07.2010 r.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	100 778,96 Euro

398 177,66 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	85 662,11 Euro

338 449,13 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	15 116,85 Euro

59 728,53 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/25/2009 - 09.10.2009 Modernizacja odcinka drogi powiatowej DP 3507S

	
	Realizacja

	
	III kw. 2009 r. Rozpoczęcie realizacji projektu, złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009 i raportu zbiorczego z realizacji projektu;

IV kw. 2009 r. Zakończenie robót budowlano – inwestycyjnych po stronie Powiatu Raciborskiego, umieszczenie tablicy informacyjnej, promocja działań projektu

I kw. - II kw. 2010 r. Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji części projektu oraz raportu z bieżącej realizacji projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009. Złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009 i oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zatwierdzone przez Kontrolera I stopnia. Kontynuacja działań po stronie partnera projektu Kraju Morawsko – Śląskiego, promocja projektu, przygotowanie prezentacji multimedialnej.

W III kw. 2010 r. odbyła się konferencja w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu. Złożenie do Śl. Urzędu Wojewódzkiego raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009, wniosku o płatność oraz poświadczenia kwalifikowalności wydatków.

 IV kw. 2010 r. – Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009. Złożenie raportu końcowego z realizacji części projektu, który znajduje się na etapie weryfikacji.

II kw. 2011 r. – weryfikacja raportu końcowego z realizacji części projektu. 

III kw. 2011 r. – akceptacja Raportu końcowego z realizacji części projektu przez Kontrolera I stopnia. 

I kw. 2012 r. – W dniu 15.02.2012 r. złożono raport końcowy z realizacji projektu, poświadczenie kwalifikowalności wydatków i wniosek o płatność dla Powiatu Raciborskiego oraz partnera – Kraju Morawsko-Śląskiego. Wniosek znajduje się na etapie oceny przez Kontrolera I stopnia.
II kw. 2012 r. – w związku z pismem w sprawie konieczności dokonania korekty raportu końcowego z realizacji projektu oraz załączników złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poprawione dokumenty. Wniosek znajduje się na etapie oceny przez Kontrolera I stopnia. 
III kw. 2012 r. – Kontroler I stopnia zaakceptował Raport końcowy z realizacji projektu oraz załączniki. Przekazano zatwierdzony wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej celem wypłaty części środków dla partnera projektu – Kraju Morawsko-Śląskiego.

	5.
	„Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO IiŚ
2007-2013
Działanie 12.1
	29.11.2008
	13.02.2009
	
Lista podstawowa
 
	31.12.2013 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 243 011,95 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	837 869,69 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	405 142,26 zł
	

	
	Realizacja

	
	W związku z pismem z dnia 05.04.2012 r. z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Instytucji Wdrażającej (IW) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt otrzymał status projektu podstawowego i został przekazany do oceny merytorycznej II stopnia. Ze względu na odległy czas przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz załączników wystąpiła konieczność zaktualizowania złożonej dokumentacji, w tym dostosowania kosztów zakupu sprzętu do obecnych cen rynkowych. Złożono aktualizację wniosku o dofinansowanie i załączników oraz w odpowiedzi na wezwanie IW z dnia 19.06.2012 r. do uzupełnienia i poprawy ww. dokumentów poprawiono wymagane dokumenty zgodnie z uwagami. 
III kw. 2012 r. – projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną oraz zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania z EFRR decyzją Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2012 r. Przygotowano i podpisano w dniu 20.09.2012 r. umowę o dofinansowanie projektu.

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2009

	6.
	„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PROW 

2007-2013

75 % - środki FE (unijne)

25 % - budżet państwa
	15.07.2009
	09.09.2009
	
	30.04.2013 r.

Wzrost wartości projektu w związku ze zmianą podatku VAT 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	12 443 820, 21 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	10 408 876, 03 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny + środki FOGR ( Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
	2 034 944, 18 zł – VAT
Zgodnie z nowelizacją przepisów - pozostały VAT ( za 2012 r.) – pokrywany będzie z rezerwy budżetu Państwa
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Umowa z Projektantem scalenia- Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych - podpisana 17 listopada 2009 roku.

Nr SZ.272.12.2011 – Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 01.06.2011 r.
Nr SZ.272.13.2011 – Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 24.05.2011 r.
Nr SZ.272.9.2012 – Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – etap III,

data zawarcia umowy: 16.05.2012 r.
Nr SZ.272.10.2012 – Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów - etap III, data zawarcia umowy: 18.05.2012 r.

	
	Realizacja

	
	09.2009 Etap I Analiza materiałów oraz badanie KW - 357 359, 08 zł – środki Budżet Państwa + śr. FE
04.2010 Etap II Inwentaryzacja i założenie osnowy pomiarowej oraz ustalenie granicy obszaru scalenia – 293 535,98 zł - śr. Budżetu Państwa + FE

07.2010 Etap III Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych, opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji i utwardzenia dróg głównych szerokości 4,0 mb, odmulanie rowów – 303 803, 22 zł – śr. Budżetu Państwa + FE + 4 725,60 zł (własne)

10.2010 Etap IV c.d. Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych + szacunek gruntów – 300 263,41 zł środki Budżetu Państwa + FE

12.2010 Etap V c.d. Opracowania geodezyjne projektu + nadzór geodezyjny + obsługa finansowa – kwota 225 366, 65 zł, wykonanie modernizacji (utwardzenia) 10,154 km dróg transportu rolnego – kwota brutto 2 703 701, 84 zł oraz odmulono i oczyszczono rowy o długości 8,858 km – kwota brutto 103 940,22 zł. – Etap rozliczony ( 477 300,0 zł VAT – FOGR + 34 589,61 zł – VAT – karta informacyjna na Zarząd)
04.2011 Etap VI- c.d. Głównie opracowanie rejestrów przed scaleniem i zebranie życzeń – kwota 793 697,60 zł – odbiór prac 31 marca 2011r., rozliczenie i wypełnienie wniosku o płatność do 30 kwietnia 2011r. (śr. Budżetu Państwa + FE)
07.2011 Etap VII- c.d. Opracowania rejestrów oraz zebranie życzeń na obrębie Pietrowice Wielkie – kwota 302 942,44 zł – odbiór prac 6-7 lipca 2011 r.

Ponadto przeprowadzono przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na odmulanie rowów oraz utwardzenie dróg (5,043 km) – zakończenie prac – 

Etap VIII – do 31.10.2011 r. - wypełnienie wniosku o płatność – do końca października 2011 r. – drogi – 1 221 070, 16 zł (VAT – 228 330,19), rowy – 65 015, 43 (VAT – 12 157,34) oraz nadzór budowlany 19 200,00 (VAT – 4 416,00).
Do końca 2011 r. IX Etap – prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu c.d. – 274 905,52zł - śr.  Budżetu Państwa + FE oraz opracowanie dokumentacji projektowej 13 425,00 + VAT – 3 087,75 zł.
Do końca 2011 r. zrealizowano 9 etapów prac scaleniowych tak jak zaplanowano.
Pozostałe etapy będą realizowane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu (w 2012 r. kolejne 4 etapy), X – etap do 30 kwietnia 2012r.
I kw. 2012 r. – 15 marca 2012 r. dokonano odbioru X Etapu prac związanych z opracowaniem projektu scalenia oraz dokumentacji projektowej na realizację pozostałej części modernizacji dróg w zagospodarowaniu poscaleniowym na ogólną kwotę: 526 837,69 zł.

II kw. 2012 r. – 19 czerwca 2012 r. dokonano odbioru XI Etapu prac scaleniowych w Pietrowicach Wielkich i Cyprzanowie na kwotę brutto 341 994,59 zł
III kw. 2012r. – dokonano  odbioru XII etapu prac scaleniowych w Pietrowicach i Cyprzanowie na kwotę 383 198,06 zł
Do końca 2012 r. do zrealizowania  i rozliczenia w grudniu pozostał  XII etap prac związanych ze scaleniem i zagospodarowaniem poscaleniowym na tym obiekcie za kwotę 2 780617,93 zł.

	7.
	 „Poprawa jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 9.1


	07.09.2009
	02.12.2009
	Lista rezerwowa poz. 51/71
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	9 411 132,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	7 998 425,20 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 412 706,80 zł
	

	8.
	„Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego” – projekt złożony przez Szpital Rejonowy w Raciborzu

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 9.1


	07.09.2009
	02.12.2009
	Lista rezerwowa poz. 52/71
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	4 648 480,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 951 208,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	697 272,00 zł
	

	9.
	 „Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 2.2
	07.12.2009
	12.03.2010
	03.11.2011 r.
	Termin rzeczowego zakończenia projektu: 30.11.2012 r.
Termin finansowego zakończenia projektu: 30.12.2012 r.

Rozliczenie projektu: 24.01.2013 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	504 480,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	380 332,50 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	124 147,50 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony – Nr SZ.272.24.2012 - Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu pn. Nowoczesny urząd - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług, data zawarcia umowy: 17.07.2012 r.
Przetarg nieograniczony – Nr SZ.272.33.2012 - Wykonanie i dostawa kiosku multimedialnego (infokiosku), data zawarcia umowy: w trakcie

	
	Realizacja

	
	Uchwałą nr 2991/93/IV/2011 z dn. 3 listopada 2011 r. projekt został wybrany do dofinansowania. 07.12.2011 r. złożono niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Trwają prace nad przygotowaniem umowy o dofinansowanie projektu. 

I kw. 2012 r. – 12 marca 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, zwrócona się do IZ RPO o zgodę na zmianę terminów kluczowych oraz zmiany opisu sprzętu (aktualizacja parametrów technicznych). Prace nad aneksem do umowy o dofinansowanie.

II kw. 2012 r. – 12.06.2012 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym uwzględniono zmiany terminów kluczowych. Złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie za okres do 12.06.2012 r. Wniosek został zaakceptowany przez IZ RPO WSL. Działania promocyjne – zakup tablicy informacyjnej.
III kw. 2012 r. – Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 12.09.2012 r. Wniosek został zaakceptowany przez IZ RPO i w dniu 17.10.2012 r. dokonano refundacji środków z EFRR w kwocie 8 237,52 zł. Uzyskano zgodę na przesunięcie terminów realizacji projektu przez IZ RPO WSL oraz zgodę na przesunięcie wydatków pomiędzy kategoriami, w celu zagospodarowania oszczędności na projekcie. Prace nad aneksem do umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu: zakup zestawów komputerowych oraz laptopów wraz z oprogramowaniem, zakup skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i czytników kart chipowych oraz zakup pakietu programów biurowych. Wyłoniono dostawcę nowego systemu BIP oraz przeszkolono 50 pracowników oraz 20 reprezentantów instytucji publicznych z terenu powiatu w zakresie obsługi systemu BIP. Prowadzono działania promocyjne: zakup naklejek do oklejenia sprzętu, przygotowanie ulotki oraz prezentacji informującej o realizowanym projekcie. Ogłoszono przetarg na dostawę infokiosku. 

	10.
	„E - przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 2.2
	07.12.2009
	22.03.2010
	03.11.2011 r.
	30.10.2012 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	121 370,94 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	98 065,29  zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	23 305,65 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony – Nr SZ.272.19.2012 – Utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami oraz przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych; data zawarcia umowy: 05.07.2012 r. 

	
	Realizacja

	
	Uchwałą nr 2991/93/IV/2011 z dn. 3 listopada 2011r. projekt został wybrany do dofinansowania. 30.11.2011 r. złożono niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

I kw. 2012 r. – 23.02.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, 30.03.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy w celu aktualizacji danych oraz dokonania przesunięć. Rozpoczęto realizację projektu.

II kw. 2012 r. - 13.04.2012 r. złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 33 396,14 zł na zakup sprzętu, zestawów mebli oraz działania promocyjne. 28.05.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią rozliczający zaliczkę. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami.
III kw. 2012 r. – 5 lipca 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami oraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej. Złożono wniosek o zaliczkę w wysokości 32 930,94 zł. 20 sierpnia 2012 r. wypłacono środki.
W dniu 24 października 2012 r. zorganizowano konferencję, na której zaprezentowano portal www.przedsiebiorczyzamek.pl . Zakończono rzeczową realizację projektu. W przygotowaniu jest wniosek o płatność końcową, rozliczający zaliczkę oraz kończący projekt.

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2010

	11.
	 „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 5.3

	05.05.2010
	11.08.2010
	 28.10.2010 r.
	29.02.2012 r. - zakończenie rzeczowej realizacji 

29.04.2012 r. – zakończenie finansowej realizacji

23.05.2012 r. planowane rozliczenie projektu

Zakończenie projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 896 840,57 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 558 472,07 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	338 268,50 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/21/2010 – 12.08.2010 r. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – Etap I - wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków”.

Nr SZ.272.9.2011 – Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien i drzwi – wszczęcie postępowania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 12.05.2011 r.

	
	Realizacja

	
	IV kw. 2010 r. wysłano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie I etapu inwestycji: wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków, w tym modernizacja pomieszczeń kotłowni.

I kw. 2011 r. – w dniu 4.03.2011 r. podpisano umowę z IZ RPO WSL o dofinansowanie projektu; rozpoczęto działania promocyjne – zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej i publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej; wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kolejnego etapu projektu.

II kw. 2011 r. rozpoczęcie II etapu rzeczowej realizacji inwestycji w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów od zewnątrz oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W dniu 10.06.2011 r. złożono do IZ wniosek o płatność – sprawozdanie za okres do 04.06.2011 r. – wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej – zaakceptowany.

III kw. 2011 r. Złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w celu sporządzenia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wniosek został zaakceptowany przez IZ – sporządzono aneks do umowy.

IV kw. 2011 r. – 28.11.2011 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminów realizacji zadania oraz o zmianę wartości wskaźników rezultatu. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na te zmiany, które spowodowały konieczność zaktualizowania wniosku o dofinansowanie celem sporządzenia nowego aneksu do umowy. 

21.10.2011 r. złożono wniosek o płatność pośrednią. Wniosek został zaakceptowany przez IZ i w dniu 23.12.2011 r. została dokonana płatność z EFRR w kwocie 470 520,05 zł z tytułu refundacji.

I kw. 2012 r. – 25 stycznia 2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę wskaźników rezultatu dla projektu oraz o zgodę na zakwalifikowanie kosztów robót dodatkowych do wydatków kwalifikowalnych projektu. Pismem z dnia 10.02.2012 r. IZ RPO wyraziła zgodę na zmianę wskaźników rezultatu oraz poinformowała, że wszelkie roboty dodatkowe, nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania o środki z EFRR, stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. W dniu 20.01.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 10.01.2012 r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i w dniu 17.02.2012 r. IZ RPO wypłaciła środki w kwocie 626 576,70 zł z tytułu refundacji. Zakończono rzeczową realizację projektu. Działania promocyjne – publikacja ogłoszenia tematycznego w prasie na zakończenie realizacji projektu.
II kw. 2012 r. – w dniu 18.04.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie. Wniosek został zaakceptowany przez IZ RPO WSL. W dniu 23.05.2012 r. złożono wiosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych 542 794,50 zł. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.
III kw. 2012 r. – IZ RPO WSL zaakceptowała wniosek o płatność końcową (bez przeprowadzenia kontroli projektu na miejscu jego realizacji) i w dniu 10.08.2012 r. została dokonana płatność z EFRR z tytułu refundacji w kwocie 461 375,32 zł. W związku z zakończeniem i z rozliczeniem projektu w dniu 26.09.2012 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. W aneksie zawarto zmiany kosztów całkowitych projektu powstałych w wyniku oszczędności na projekcie. 

	12.
	 „Myśl o przyszłości - inwestuj w powiecie raciborskim”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 2007-2013

Poddziałanie 1.1.2
	05.11.2010 
	 23.02.2011
	Lista rezerwowa poz. 1/3 
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	299 700,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	254 745,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	44 955,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	

	13.
	„Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” – zmiana Beneficjenta projektu na Województwo Śląskie 

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013
Działanie 8.2
	03.06.2008
08.03.2010


	12.11.2008
	15.07.2010 r. 
	Zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	ok. 14 800 000,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	12 580 000,00 zł
	

	
	
	
	
	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego:
	1 500 000,00 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony Nr SZ.3431/40/2010 - „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie hali sportowej” - unieważniony

	
	Realizacja

	
	 W dniu 24.05.2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja Zarządzająca RPO WSL wybrała projekt własny pt. „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu” do dofinansowania. Beneficjentem projektu zostało Województwo Śląskie – Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku ze zmianą beneficjenta tego projektu z Powiatu Raciborskiego na Województwo Śląskie podpisano Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 18.11.2010 r.

W dniu 12.06.2012 r. podpisano umowę nr OS.042.2.1.2012 pomiędzy Powiatem Raciborskim a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przez Powiat Raciborski w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bliżej sportu - …”.
Złożono wniosek o płatność – sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu przez Powiat Raciborski. Weryfikacja wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym, tym samym Powiat Raciborski wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2011

	14.
	„ Mam zawód – mam pracę w regionie”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO KL WSL 

2007-2013

Działanie 9.2
	Składał Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
	Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego
	Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego
	31.08.2013




	
	
	
	
	Wartość projektu:
	2 187 209,52 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 881 218,91 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	305 990,61 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony – SZ.272.6.2012 – Usługi prowadzenia zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2011/2012 – data udzielenia zamówienia: 10.04.2012 r.
Przetarg nieograniczony – SZ.272.16.2012 – Usługi prowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2011/2012 – data udzielenia zamówienia: 08.06.2012 r.

	
	Realizacja

	
	Projekt systemowy pn. „Mam zawód- mam pracę w regionie” będzie realizowany od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. W projekcie Powiat Raciborski pełni funkcję Partnera, natomiast Liderem Projektu jest Województwo Śląskie. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostaną konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Zdobędą również nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe, które zostaną potwierdzone certyfikatami. Uczniowie będą mogli skorzystać z wizyt studyjnych u pracodawców. W ramach projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie” szkoły biorące w nim udział zostaną wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Przewiduje się, że grupa docelowa biorąca udział w projekcie na lata 2011- 2013 to liczba 394 uczniów.

IV kw. 2011 r. – 27 września 2011 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XI/125/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu. 

I kw. 2012 r. – Od 16 stycznia 2012 r. do 24 lutego 2012 r. prowadzona była rekrutacja uczniów wśród czterech szkół Powiatu Raciborskiego (Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu) do udziału w projekcie. W wyniku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna działająca na podstawie Zarządzenia nr 29/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 21 lutego 2012 r. wyłoniła 310 uczniów, którzy zostali zrekrutowani do I etapu w/w projektu, jakim jest grupowe doradztwo zawodowe. Zajęcia te zostaną przeprowadzone przez doradców zawodowych, którzy zostali wyłonieni na podstawie przetargu ogłoszonego 8 marca 2012 r. Zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego odbywać się będą w szkołach biorących udział w projekcie po godzinach lekcyjnych uczniów i zrealizowane zostaną w okresie 6 tygodni od podpisania umowy z wykonawcami.

II kw. 2012 r.- Po zakończeniu I etapu projektu, jakim były zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego, uczniowie, którzy ukończyli ten etap (247 uczniów) zakwalifikowali się do II etapu projektu. W ramach tego etapu uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w indywidualnym doradztwie zawodowym, które realizowane było w miesiącu czerwcu w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego przez firmę wybraną w ramach ogłoszonego dnia17.05.2012 r. przetargu. Uczniowie uczestniczący w II etapie projektu w miesiącu czerwcu 2012 r. uczestniczyli również w wizytach studyjnych u pracodawców w ramach w/w projektu.
III kw. 2012r. – Miesiące lipiec oraz sierpień były miesiącami wolnymi od nauki, tym samym uczestnicy projektu nie brali udziału w projekcie. Powiat Raciborski jako Partner projektu miał za zadanie sprawdzić dokumenty z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz przygotowywał materiały potrzebne do pakietu form wsparcia dla uczestników I naboru projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”. W miesiącu wrześniu oraz październiku br. odbywały się zaległe wizyty studyjne u pracodawców w ramach w/w projektu. Firmy, w których odbyły się wizyty studyjne:

-Browar Zamkowy Racibórz

-Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Raciborzu

-Hotel Polonia Racibórz

Od 10 września do 12 października 2012 r. Powiat Raciborski prowadził  drugą rekrutację w ramach II naboru do projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Szkoły biorące udział w rekrutacji to: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu ( Technikum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4), Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu ( Technikum nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2), Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu ( Technikum nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3), Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ( Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1).

W wyniku II rekrutacji do projektu „Mam zawód- mam prace w regionie” zrekrutowano 178 uczniów z w/w szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu.

	15.
	„Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	NPPDL – ETAP II  

2012-2015
	05.10.2011 r.
	30.11.2011 r.
	Lista rankingowa poz. 12/26
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 449 298,64 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	449 700,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 049 598,64 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Projekt znajduje się na 12 pozycji listy rankingowej. Ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na program w roku 2012 projekt nie został wybrany do dofinansowania. W ramach edycji na rok 2012 dofinansowano 10 projektów zgłoszonych przez powiaty ziemskie i grodzkie, które zdobyły największą liczbę punktów, przy czym 3 ostatnie projekty z listy rankingowej nie otrzymały pełnej kwoty dotacji z budżetu państwa. 

	ROK PRZYSTĄPIENIA: 2012

	16.
	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500 S łączącej DK 45 z DW 421”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL 2007-2013

Poddziałanie 7.1.1.
	31.01.2012 r.
	23.05.2012 r.
	Lista rezerwowa poz. 9
	14.12.2013

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	15 139 349,99 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	12 824 100,80 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	2 315 249,19 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej. Termin składania uzupełnień i poprawek do wniosku 20.04.2012 r.
II kw. 2012 r. 20.04.2012 r. złożono uzupełnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej. W dniu 18.05.2012 r. złożono uzupełnienia do wniosku na etapie oceny merytorycznej. Wniosek znajduje się na etapie oceny merytoryczno-technicznej. 
III kw. 2012 r. – Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednakże z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Projekt znalazł się na 9 miejscu listy rezerwowej.
Wnioskodawca pismem z dnia 07.09.2012 r. wniósł protest dotyczący oceny niniejszego projektu przez ekspertów. Protest został rozpatrzony pozytywnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie przywrócono się do oceny merytoryczno-technicznej celem ponownej oceny spełniania kryteriów. 

	17.
	„Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu”


	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO KL 
2007-2013

Poddziałanie

9.1.2
	09.03.2012 r.
	18.04.2012 r.
	
	Okres realizacji 09.2012 – 06.2013 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	81 344,00 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	74 836,48 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny rzeczowy:
	6 507,52 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i znajduje się na etapie oceny merytorycznej.
III kwartał 2012 r. – Wniosek został rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny formalnej i projekt zakwalifikowano do dofinansowania. W wyniku podjętej procedury negocjacyjnej przez wnioskodawcę zmianie uległ koszt całkowity projektu oraz poziom dofinansowania. Uchwałą nr 83/433/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 04.09.2012 r. powierzono realizację ww. projektu Panu Herbertowi Dengelowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. Przygotowano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą POKL. 
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: zatrudnienie osób zarządzających projektem, tj. koordynatora projektu, osoby do obsługi merytoryczno-technicznej, księgowej projektu oraz osób realizujących zadania merytoryczne, tj. nauczyciela j. hiszpańskiego i rosyjskiego, fizyki, chemii, biologii i doradcę zawodowego. Działania promocyjne wśród uczniów i rodziców w celu poinformowania o rozpoczynającym się projekcie. Zakup materiałów dydaktycznych i pomocy biurowych, w tym projektora multimedialnego. Rekrutacja uczestników na zajęcia dodatkowe oraz zajęcia z doradztwa zawodowego (grupa docelowa obejmuje 285 uczniów).

	18.
	„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie”


	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PROW

2007-2013

Działanie 125
	23.03.2012 r.
	
	
	2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	9 400 110,17 zł.
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania (75%):
Środki z budżetu państwa: (25%)
	6 062 585,44 zł
2 020 861,86 zł
	

	
	
	
	
	VAT (rezerwa Skarbu Państwa):
	1 316 662,87 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.
27 czerwca 2012 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego poprawki i uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy na realizację prac scaleniowych na nowym obiekcie obejmującym 2 obręby: Kornice i Maków w gminie Pietrowice Wielkie o wartości kosztów całkowitych: 9 940 110,17 zł

8 października 2012 r. zostało wszczęte następne scalenie na obrębach ewidencyjnych Maków i Kornice , które realizowane będzie w dziesięciu etapach do 2015r. Całkowity koszt  projektu wynosi 9 400110,17 zł. Finansowanie w ramach PROW  ( 75% - środki FE + 25% Budżet Państwa).

	19.
	„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin zakończenia projektu

	
	Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
	31.01.2012 r.
	08.03.2012 r.
	Grudzień 2012 r.

	
	
	
	Wartość projektu:
	4 760,00 zł
	

	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	4 760,00 zł
	

	
	
	
	Wkład własny:
	rzeczowy
	

	
	Realizacja

	
	Projekt zakłada organizację 7 spotkań poświęconych tematom dotyczącym historii, tradycji i dziedzictwu kulturowemu ziemi raciborskiej. Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego. 

Organizacja spotkania w dniu 27.03.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Władza i ekonomia. Okresy prosperity gospodarczej ziemi raciborskiej w aspekcie jej wielonarodowości (1200-1918) „ wygłosił pan Grzegorz Wawoczny.

Organizacja spotkania w dniu 17.04.2012 r. w auli Gimnazjum nr 3 w Raciborzu. Wykład pt. „Kult Św. Jana Nepomucena na trójkulturowym polsko-niemiecko-czeskim pograniczu ziemi raciborskiej” wygłosiły panie Ewa Kuźnik i Ewa Koczwara. 

Organizacja spotkania w dniu 22.05.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Niektóre wybitne osobistości powiatu raciborskiego” wygłosił pan Paweł Newerla.

Organizacja spotkania w dniu 12.06.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Zakon Krzyżacki a Śląsk” wygłosił pan Norbert Mika.
Organizacja spotkania w dniu 23.10.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Kult Św. Floriana w Powiecie Raciborskim” wygłosiła Pani Kornelia Lach.

	20.
	„Portal Mapowy Powiatu Raciborskiego”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	RPO WSL

2007-2013

Działanie

2.2
	11.05.2012 r.
	10.09.2012 r.
	Lista rezerwowa poz. 14
	29.05.2015 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	3 822 671,49 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	3 249 270,76 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	573 400,73 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednakże z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Projekt znalazł się na 14 miejscu listy rezerwowej.


	21.
	„Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	NPPDL – ETAP II  

2012-2015
	30.09.2012 r.
	
	
	

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 449 298,64 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	449 700,00 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	1 049 598,64 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	

	
	Realizacja

	
	Projekt znajduje się na 10 miejscu wstępnej listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę Śląskiego


	Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski – projekty wybrane do dofinansowania
	42 689 316,12 zł ( w poprzednim kwartale)
52 362 822,34 zł

	Kwota dofinansowania 


	35 584 352,48 zł
44 981 630,27 zł

	Wkład własny 

	7 104 963,64 zł
7 381 092,07 zł
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