
	Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski

	Stan na 31.05.2013 r.

	

	RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU


	Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych
 w okresie od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.
Opracowanie: Justyna Bajaś, referent

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 „Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO WT 
RCz-RP

2007-2013
	29.10.2008
	22.12.2008
	 
	31.07.2010 r.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	100 778,96 Euro

398 177,66 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	85 662,11 Euro

338 449,13 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	15 116,85 Euro

59 728,53 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/25/2009 - 09.10.2009 Modernizacja odcinka drogi powiatowej DP 3507S

	
	Realizacja

	
	III kw. 2009 r. Rozpoczęcie realizacji projektu, złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009 i raportu zbiorczego z realizacji projektu;

IV kw. 2009 r. Zakończenie robót budowlano – inwestycyjnych po stronie Powiatu Raciborskiego, umieszczenie tablicy informacyjnej, promocja działań projektu

I kw. - II kw. 2010 r. Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji części projektu oraz raportu z bieżącej realizacji projektu za okres od 22.12.2008-30.06.2009. Złożenie raportu z bieżącej realizacji części projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009 i oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zatwierdzone przez Kontrolera I stopnia. Kontynuacja działań po stronie partnera projektu Kraju Morawsko – Śląskiego, promocja projektu, przygotowanie prezentacji multimedialnej.

W III kw. 2010 r. odbyła się konferencja w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu. Złożenie do Śl. Urzędu Wojewódzkiego raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009, wniosku o płatność oraz poświadczenia kwalifikowalności wydatków.

 IV kw. 2010 r. – Zatwierdzenie przez Kontrolera I stopnia raportu z bieżącej realizacji projektu za okres 01.07.2009-31.12.2009. Złożenie raportu końcowego z realizacji części projektu, który znajduje się na etapie weryfikacji.

II kw. 2011 r. – weryfikacja raportu końcowego z realizacji części projektu. 

III kw. 2011 r. – akceptacja Raportu końcowego z realizacji części projektu przez Kontrolera I stopnia. 

I kw. 2012 r. – W dniu 15.02.2012 r. złożono raport końcowy z realizacji projektu, poświadczenie kwalifikowalności wydatków i wniosek o płatność dla Powiatu Raciborskiego oraz partnera – Kraju Morawsko-Śląskiego. Wniosek znajduje się na etapie oceny przez Kontrolera I stopnia.
II kw. 2012 r. – w związku z pismem w sprawie konieczności dokonania korekty raportu końcowego z realizacji projektu oraz załączników złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poprawione dokumenty. Wniosek znajduje się na etapie oceny przez Kontrolera I stopnia. 
III kw. 2012 r. – Kontroler I stopnia zaakceptował Raport końcowy z realizacji projektu oraz załączniki. Przekazano zatwierdzony wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej celem wypłaty części środków dla partnera projektu – Kraju Morawsko-Śląskiego.
IV kw. 2012 – 31.05.2013 r. – Wypłacono środki dla partnera projektu – Kraju Morawsko-Śląskiego w kwocie 440 554,72 EUR. Projekt został rozliczony finansowo. Beneficjent w związku z koniecznością utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu jest zobowiązany do składania „Raportów monitorujących z zapewnienia trwałości projektu”. Pierwszy Raport za okres od 01.08.2010 do 31.12.2012 r. został złożony w dniu 30.01.2013 r.  

	2.
	„Troska o życie - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	PO IiŚ
2007-2013
Działanie 12.1
	29.11.2008
	13.02.2009
	
Lista podstawowa
 
	Rozwiązano umowę o dofinansowanie 

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 243 011,95 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	837 869,69 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	405 142,26 zł
	

	
	Realizacja

	
	W związku z pismem z dnia 05.04.2012 r. z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Instytucji Wdrażającej (IW) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt otrzymał status projektu podstawowego i został przekazany do oceny merytorycznej II stopnia. Ze względu na odległy czas przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz załączników wystąpiła konieczność zaktualizowania złożonej dokumentacji, w tym dostosowania kosztów zakupu sprzętu do obecnych cen rynkowych. Złożono aktualizację wniosku o dofinansowanie i załączników oraz w odpowiedzi na wezwanie IW z dnia 19.06.2012 r. do uzupełnienia i poprawy ww. dokumentów poprawiono wymagane dokumenty zgodnie z uwagami. 
III kw. 2012 r. – projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną oraz zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania z EFRR decyzją Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2012 r. Przygotowano i podpisano w dniu 20.09.2012 r. umowę o dofinansowanie projektu.
IV kw. 2012 – 31.05.2013 r. – W dniu 13.12.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią na kwotę 12 444 zł. Nie uzyskano refundacji środków z powodu rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie Porozumienia z dnia 05.04.2013 r. Rozwiązanie umowy stało się niezbędne z uwagi na konieczność modernizacji pomieszczeń przeznaczonych pod SOR oraz zakupu dodatkowego sprzętu medycznego poza projektem podyktowaną zmienionymi przepisami prawnymi. Powiat Raciborski nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi pokrycie tych wydatków niekwalifikowanych. Ponadto dostosowanie pomieszczeń i zakup dodatkowego sprzętu nie gwarantuje uzyskania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

	3.
	„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu


	
	PROW 

2007-2013

75 % - środki FE (unijne)

25 % - budżet państwa
	15.07.2009
	09.09.2009
	
	30.04.2013 r. – zakończono projekt



	
	
	
	
	Wartość projektu:
	12 443 820, 21 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	10 408 876, 03 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny + środki FOGR ( Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
	2 034 944, 18 zł – VAT

Zgodnie z nowelizacją przepisów - pozostały VAT ( za 2012 r.) – pokryty został z rezerwy budżetu Państwa
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Umowa z Projektantem scalenia- Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych - podpisana 17 listopada 2009 roku.

Nr SZ.272.12.2011 – Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 01.06.2011 r.
Nr SZ.272.13.2011 – Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprianów, data zawarcia umowy: 24.05.2011 r.

Nr SZ.273.29.2012 – Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych śródpolnych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – etap III,

data zawarcia umowy: 16.05.2012 r.

Nr SZ.273.30.2012 – Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów - etap III, data zawarcia umowy: 18.05.2012 r.
Nr SZ.273.46.2012 - Modernizacja i utwardzanie (przebudowa) dróg transportu rolnego  oraz profilowanie dróg bocznych w obrębach ewidencyjnych Pietrowice Wielkie i Cyprzanów – etap IV , data zawarcia  umowy 27 sierpnia 2012 r.

	
	Realizacja


	
	09.2009 Etap I Analiza materiałów oraz badanie KW - 357 359, 08 zł – środki Budżet Państwa + śr. FE
04.2010 Etap II Inwentaryzacja i założenie osnowy pomiarowej oraz ustalenie granicy obszaru scalenia – 293 535,98 zł - śr. Budżetu Państwa + FE

07.2010 Etap III Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych, opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji i utwardzenia dróg głównych szerokości 4,0 mb, odmulanie rowów – 303 803, 22 zł – śr. Budżetu Państwa + FE + 4 725,60 zł (własne)

10.2010 Etap IV c.d. Ustalenie granic działek siedliskowych i leśnych + szacunek gruntów – 300 263,41 zł środki Budżetu Państwa + FE

12.2010 Etap V c.d. Opracowania geodezyjne projektu + nadzór geodezyjny + obsługa finansowa – kwota 225 366, 65 zł, wykonanie modernizacji (utwardzenia) 10,154 km dróg transportu rolnego – kwota brutto 2 703 701, 84 zł oraz odmulono i oczyszczono rowy o długości 8,858 km – kwota brutto 103 940,22 zł. – Etap rozliczony ( 477 300,0 zł VAT – FOGR + 34 589,61 zł – VAT – karta informacyjna na Zarząd)
04.2011 Etap VI- c.d. Głównie opracowanie rejestrów przed scaleniem i zebranie życzeń – kwota 793 697,60 zł – odbiór prac 31 marca 2011r., rozliczenie i wypełnienie wniosku o płatność do 30 kwietnia 2011r. (śr. Budżetu Państwa + FE)
07.2011 Etap VII- c.d. Opracowania rejestrów oraz zebranie życzeń na obrębie Pietrowice Wielkie – kwota 302 942,44 zł – odbiór prac 6-7 lipca 2011 r.

Ponadto przeprowadzono przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na odmulanie rowów oraz utwardzenie dróg (5,043 km) – zakończenie prac – 

Etap VIII – do 31.10.2011 r. - wypełnienie wniosku o płatność – do końca października 2011 r. – drogi – 1 221 070, 16 zł (VAT – 228 330,19), rowy – 65 015, 43 (VAT – 12 157,34) oraz nadzór budowlany 19 200,00 (VAT – 4 416,00).
Do końca 2011 r. IX Etap – prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu c.d. – 274 905,52zł - śr.  Budżetu Państwa + FE oraz opracowanie dokumentacji projektowej 13 425,00 + VAT – 3 087,75 zł.
Do końca 2011 r. zrealizowano 9 etapów prac scaleniowych tak jak zaplanowano.
Pozostałe etapy będą realizowane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu (w 2012 r. kolejne 4 etapy), X – etap do 30 kwietnia 2012r.
I kw. 2012 r. – 15 marca 2012 r. dokonano odbioru X Etapu prac związanych z opracowaniem projektu scalenia oraz dokumentacji projektowej na realizację pozostałej części modernizacji dróg w zagospodarowaniu poscaleniowym na ogólną kwotę: 526 837,69 zł.

II kw. 2012 r. – 19 czerwca 2012 r. dokonano odbioru XI Etapu prac scaleniowych w Pietrowicach Wielkich i Cyprzanowie na kwotę brutto 341 994,59 zł
III kw. 2012r. – dokonano  odbioru XII etapu prac scaleniowych w Pietrowicach i Cyprzanowie na kwotę 383 198,06 zł

IV kw. 2012 r. – wykonano prace końcowe związane z opracowaniem i okazaniem projektu scalenia na gruncie za kwotę brutto 299 938,44 zł oraz wykonano i odebrano  prace  związane z  zagospodarowaniem poscaleniowym  (modernizacją  dróg i odmulaniem  rowów) na tym obiekcie za kwotę 2 480 679,49 zł. – etap XIII.

I kw. 2013 r. – zakończenie całego projektu – etap XIV prac -  związany z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do ewidencji i do wpisu do Ksiąg Wieczystych  za kwotę brutto 274 905 ,01 zł.

	4.
	„E - przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 2.2
	07.12.2009
	22.03.2010
	03.11.2011 r.
	30.10.2012 r.

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	121 370,94 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	98 065,29  zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	23 305,65 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Przetarg nieograniczony – Nr SZ.272.19.2012 – Utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami oraz przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych; data zawarcia umowy: 05.07.2012 r. 

	
	Realizacja

	
	Uchwałą nr 2991/93/IV/2011 z dn. 3 listopada 2011r. projekt został wybrany do dofinansowania. 30.11.2011 r. złożono niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

I kw. 2012 r. – 23.02.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, 30.03.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy w celu aktualizacji danych oraz dokonania przesunięć. Rozpoczęto realizację projektu.

II kw. 2012 r. - 13.04.2012 r. złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 33 396,14 zł na zakup sprzętu, zestawów mebli oraz działania promocyjne. 28.05.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią rozliczający zaliczkę. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami.

III kw. 2012 r. – 5 lipca 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na utworzenie serwisu internetowego wraz z e-usługami oraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej. Złożono wniosek o zaliczkę w wysokości 32 930,94 zł. 20 sierpnia 2012 r. wypłacono środki.
IV kw. 2012 r. – W dniu 24 października 2012 r. zorganizowano konferencję, na której zaprezentowano portal www.przedsiebiorczyzamek.pl. Zakończono rzeczową realizację projektu. Złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 8.11.2012 r. oraz wniosek o płatność końcową za okres do 8.11.2012  r.

I kw. 2013 r. – 18 marca 2013 r. IZ dokonała ostatniej wypłaty środków (refundacja wniosku o płatność końcową). Projekt został rozliczony i zakończony.

	5.
	 „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Ocena formalna
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin rzeczowego zakończenia projektu

	
	 RPO WSL 

2007-2013

Działanie 5.3

	05.05.2010
	11.08.2010
	 28.10.2010 r.
	29.02.2012 r. - zakończenie rzeczowej realizacji 

29.04.2012 r. – zakończenie finansowej realizacji

23.05.2012 r. planowane rozliczenie projektu

Zakończenie projektu

	
	
	
	
	Wartość projektu:
	1 896 840,57 zł
	

	
	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	1 558 472,07 zł
	

	
	
	
	
	Wkład własny:
	338 368,50 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	Nr SZ.3431/21/2010 – 12.08.2010 r. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – Etap I - wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków”.

Nr SZ.272.9.2011 – Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – instalacja kolektorów słonecznych oraz prace termomodernizacyjne: instalacja c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenia dachów, wymiana okien i drzwi – wszczęcie postępowania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 12.05.2011 r.

	
	Realizacja

	
	IV kw. 2010 r. wysłano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie I etapu inwestycji: wykonanie nowej kotłowni ekologicznej oraz przyłączy cieplnych do budynków, w tym modernizacja pomieszczeń kotłowni.

I kw. 2011 r. – w dniu 4.03.2011 r. podpisano umowę z IZ RPO WSL o dofinansowanie projektu; rozpoczęto działania promocyjne – zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej i publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej; wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kolejnego etapu projektu.

II kw. 2011 r. rozpoczęcie II etapu rzeczowej realizacji inwestycji w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów od zewnątrz oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W dniu 10.06.2011 r. złożono do IZ wniosek o płatność – sprawozdanie za okres do 04.06.2011 r. – wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej – zaakceptowany.

III kw. 2011 r. Złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w celu sporządzenia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wniosek został zaakceptowany przez IZ – sporządzono aneks do umowy.

IV kw. 2011 r. – 28.11.2011 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminów realizacji zadania oraz o zmianę wartości wskaźników rezultatu. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na te zmiany, które spowodowały konieczność zaktualizowania wniosku o dofinansowanie celem sporządzenia nowego aneksu do umowy. 

21.10.2011 r. złożono wniosek o płatność pośrednią. Wniosek został zaakceptowany przez IZ i w dniu 23.12.2011 r. została dokonana płatność z EFRR w kwocie 470 520,05 zł z tytułu refundacji.

I kw. 2012 r. – 25 stycznia 2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę wskaźników rezultatu dla projektu oraz o zgodę na zakwalifikowanie kosztów robót dodatkowych do wydatków kwalifikowalnych projektu. Pismem z dnia 10.02.2012 r. IZ RPO wyraziła zgodę na zmianę wskaźników rezultatu oraz poinformowała, że wszelkie roboty dodatkowe, nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania o środki z EFRR, stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. W dniu 20.01.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią za okres do 10.01.2012 r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i w dniu 17.02.2012 r. IZ RPO wypłaciła środki w kwocie 626 576,70 zł z tytułu refundacji. Zakończono rzeczową realizację projektu. Działania promocyjne – publikacja ogłoszenia tematycznego w prasie na zakończenie realizacji projektu.
II kw. 2012 r. – w dniu 18.04.2012 r. złożono wniosek o płatność pośrednią – sprawozdanie. Wniosek został zaakceptowany przez IZ RPO WSL. W dniu 23.05.2012 r. złożono wiosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowanych 542 794,50 zł. Wniosek znajduje się na etapie oceny formalnej.
III kw. 2012 r. – IZ RPO WSL zaakceptowała wniosek o płatność końcową (bez przeprowadzenia kontroli projektu na miejscu jego realizacji) i w dniu 10.08.2012 r. została dokonana płatność z EFRR z tytułu refundacji w kwocie 461 375,32 zł. W związku z zakończeniem i z rozliczeniem projektu w dniu 26.09.2012 r. podpisano aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. W aneksie zawarto zmiany kosztów całkowitych projektu powstałych w wyniku oszczędności na projekcie. Projekt został rozliczony i zakończony.

	 6.
	„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”



	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin zakończenia projektu

	
	Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
	31.01.2012 r.
	08.03.2012 r.
	Grudzień 2012 r.

	
	
	
	Wartość projektu:
	4 574,00 zł
	

	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	4 574,00 zł
	

	
	
	
	Wkład własny:
	rzeczowy
	

	
	Realizacja

	
	Projekt zakłada organizację 7 spotkań poświęconych tematom dotyczącym historii, tradycji i dziedzictwu kulturowemu ziemi raciborskiej. 
Organizacja spotkania w dniu 27.03.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Władza i ekonomia. Okresy prosperity gospodarczej ziemi raciborskiej w aspekcie jej wielonarodowości (1200-1918) „ wygłosił pan Grzegorz Wawoczny.

Organizacja spotkania w dniu 17.04.2012 r. w auli Gimnazjum nr 3 w Raciborzu. Wykład pt. „Kult Św. Jana Nepomucena na trójkulturowym polsko-niemiecko-czeskim pograniczu ziemi raciborskiej” wygłosiły panie Ewa Kuźnik i Ewa Koczwara. 

Organizacja spotkania w dniu 22.05.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Niektóre wybitne osobistości powiatu raciborskiego” wygłosił pan Paweł Newerla.

Organizacja spotkania w dniu 12.06.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Zakon Krzyżacki a Śląsk” wygłosił pan Norbert Mika.
Organizacja spotkania w dniu 23.10.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Kult Św. Floriana w Powiecie Raciborskim” wygłosiła Pani Kornelia Lach.
Organizacja spotkania w dniu 06.11.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. - „Genius loci – czyli czy wielcy duchem raciborzanie rodzili się w Raciborzu? Kilka biografii z XIX-wiecznego Ratibor - miasta trzech narodów” wygłosił Pan Grzegorz Wawoczny.

Organizacja spotkania w dniu 20.11.2012 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wykład pt. „Procesje o urodzaje na ziemi raciborskiej” wygłosiła Pani Kornelia Lach.

	7.
	„Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech – wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin zakończenia projektu

	
	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie
	2012 r.
	2012 r.
	2012 r.

	
	
	
	Wartość projektu:
	8 998,51 zł
	

	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	4 881,31 zł
	

	
	
	
	Wkład własny:
	4 117,20 zł
	

	
	Realizacja

	
	Projekt zrealizowany został przez Powiat Raciborski i partnerski Powiat Maerkischer. Tematem projektu był system zarządzania kryzysowego w Polsce i Niemczech, a w szczególności ochrona ludności cywilnej oraz porównanie i analiza praktyk stosowanych w tym zakresie.

	8.
	„Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin zakończenia projektu

	
	WFOŚiGW w Katowicach 

PFOŚiGW
	02.06.2011r.
	2011 r.
	06.12.2012 r. termin zakończenia zadania 

31.01.2013 r. – planowany termin rozliczenia wobec Funduszu

	
	
	
	Wartość projektu:
	396 840,42 zł
	

	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	76 673,00 zł
	

	
	
	
	Wkład własny:
	320 167,42 zł
	

	
	Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą

	
	SZ.272.35.2011 – 28.09.2011r. ogłoszenie o zamówieniu „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51A” 

Umowa nr SZ.273.40.2011 z dn. 21.11.2011r.

	
	Realizacja

	
	II kw. 2011r.  – w dniu 02.06.2011 r. złożono wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51A”.  10.06.2011r. Zarząd WFOŚiGW wyraził zgodę na wstrzymanie spłat pożyczki, do czasu rozpatrzenia wniosku o częściowe umorzenie przez Radę Nadzorczą Funduszu. 27.06.2011 r. Rada Nadzorca WFOŚiGW wyraziła zgodę na umorzenie pożyczki.

IV kw. 2011r. – w dniu 21.11.2011r. została zawarta umowa pomiędzy PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek z Rybnika a Powiatem Raciborskim na realizację zadania. W tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy. 

07.12.2011r. zawarta została umowa nr 125/2011/62/OA/oe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki pomiędzy WFOiGW w Katowicach a Powiatem Raciborskim.   

III kw. 2012r.  – w dniu 13.08.2012 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania. 

IV kw. 2012r. – w dniu 06.12.2012 r. przekazano zadanie do użytkowania. 

I kw. 2013r. –   w dniu 02.01.2013 r. wysłano sprawozdanie rozliczające do WFOŚiGW w Katowicach

	9.
	„LIVE-TALK-SIGN! Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego”

	
	Źródło finansowania
	Termin złożenia wniosku
	Decyzja o dofinansowaniu
	Termin zakończenia projektu

	
	Unia Europejska w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji / Program 

„Młodzież w działaniu”


	27.10.2011 r.
	23.11.2011 r.
	termin zakończenia projektu:15.09.2012 r.

termin rozliczenia projektu: 31.12.2012 r.

	
	
	
	Wartość projektu:
	12 533,87 zł
	

	
	
	
	Kwota dofinansowania:
	12 457,81 zł
	

	
	
	
	Wkład własny:
	76,06 zł
	

	
	Realizacja

	
	Projekt miał na celu integrację osób słyszących i niesłyszących zamieszkujących teren powiatu raciborskiego. W ramach projektu przeprowadzono kurs języka migowego, warsztaty artystyczne malowania na szkle dla 14 osób. Całość działań zakończono festiwalem pn. „Sine dictu” (Bez słowa). 

W ramach projektu wydano również broszurę podsumowującą jego osiągnięcia.


	Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski – 
	15 283 156,18

	Kwota dofinansowania 
	14 537 392,82

	Wkład własny 
	745 763,36
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........................................................
(podpis w systemie EZD)

� Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
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