

Informacja nt. projektów realizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2019 r.

Stan na 30.06.2019 r.

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU

SP.042.1.2019

UID 469513

Liczba projektów w trakcie realizacji	32
Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski (zł)	81 138 225,47 zł
Kwota dofinansowania (zł)	69 786 939,15 zł
Wkład własny (finansowy/rzeczowy/osobowy) (zł)	11 351 286,32 zł

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Promocji i Rozwoju Powiatu											
Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów	od 1.06.2017 r. do 31.12.2020 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oś priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - RIT Subregionu Zachodniego	8 645 670,00	5 973 958,94	0,00	1 054 228,05	F RZ O	Inwestycja zakłada wymianę 10 zużytych i niespełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych pojazdów, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu. Zakupione autobusy obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego. Dodatkowo w ramach projektu w pojazdach zostaną zainstalowane Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (m.in. system monitoringu wnętrza autobusu, monitoring gps, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami – np. oznakowanie w jęz. Braille’a), które zapewnią szybką informację pasażerom oraz wspomogą proces zarządzania taborom w efektywny sposób.	a) w trakcie: X b) zakończony: rzeczowo (data): finansowo (data):	W dniach od 19.11.2018 r. do 18.12.2018 r. przeprowadzona została kontrola projektu w zakresie związanym z dwoma postępowaniami o udzielenie zamówień w ramach kosztów kwalifikowalnych przedstawionych IZ do refundacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. W dniu 07.06.2019 r. złożono wniosek do IZ w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu o 573.750 zł w ramach alokacji RIT Subregionu Zach. w oparciu o uchwałę Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

2.	Kuchnia i kultura kulinarna na księżących dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu	Od XI 2017 do X 2018 r.	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.	54 174,46 euro po stronie powiatu raciborskiego: 28.258,45 EUR	45 771,35 EUR po stronie powiatu: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23 742,75 EUR dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 412,92 EUR	0,00	3 102,78	F	W ramach projektu powstała nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzą repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznych wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi elementami.	a) w trakcie:	Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská univerzita v Opavě). Przewiduje się że finansowe zakończenie realizacji projektu wraz z refundacją środków nastąpi w terminie ok. 18 miesięcy od daty zakończenia rzeczowego projektu, tj. w I kw. 2020 r.
								RZ		b) zakończony: X rzeczowo (data): X 31.10.2018 finansowo (data):	
								O			
3.	NBP- "Szkoła młodych przedsiębiorców"	Od IX do XII 2018 roku	Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.	34 751,00	14 248,00	0,00	18 043,00	F	W projekcie wzięli udział nauczyciele ze szkół średnich powiatu raciborskiego, wykładowcy z PWSZ oraz 94 uczniów/studentów. W pierwszej kolejności nauczyciele uczestniczyli w cyklu 5 warsztatów, których program został przygotowany przez ekspertów Startup Academy. Podczas szkoleń został poruszony temat dotyczący metod budowania firmy i testowania pomysłów na biznes, a zdobyta przez uczestników wiedza została przekazana uczniom i studentom. Następnie po warsztatach każdy z nauczycieli z grupą uczniów stworzył ciekawy pomysł i model biznesowy. 14 finałowych projektów zostało zaprezentowanych przez uczniów podczas Pitch - Day 14.12.2018 r. na Zamku Piastowskim.	a) w trakcie:	Raport z realizacji projektu złożony w NBP. Oczekuje na zatwierdzenie.
							2 460,00	RZ		b) zakończony: X rzeczowo (data): X 31.12.2018 finansowo (data):	
								O			

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Inwestycji i Remontów

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”	26.06.2018 r. (podpisanie umowy o pomocy finansowej); 15.12.2019 r.	Gmina Rudnik	3 098 384,00	1 899 192,00	0,00	1 199 192,00	F	1) odbudowa jezdni 2) budowa chodnika 3) przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 4) odwodnienia korpusu drogowego , w tym budowa kanalizacji deszczowej, 5) przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej. Roboty planuje się prowadzić na odcinku drogi powiatowej o długości 755,54 m.	a) w trakcie: X	Umowa Nr SI.032.4.2018 z dnia 26.06.2018 r. , Aneks nr 1/2018 z dnia 28.12.2018 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
2.	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy”	2019	budżet Państwa, Miasto Racibórz	6 596 461,85	2 710 160,28 - budżet Państwa, 1 941 444,91 - Miasto Racibórz	0,00	2 944 856,66	F	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy. Długość przebudowywanej drogi powiatowej wynosi 950 m.	a) w trakcie: X	Umowa z Miastem Racibórz 6/II/DM/2019 z dnia 08.05.2019 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
3.	"Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie"	30.04.2019 r. (podpisanie umowy o pomocy finansowej); 31.12.2019 r.	Gmina Krzyżanowice	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	F	Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie na odcinku od rejonu posesji przy ul. Raciborskiej 44 w kierunku centrum miejscowości.	a) w trakcie: x	Umowa nr SI.032.2.2019 z dnia 30.04.2019 r. Projekt realizowany przez PZD.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919”	05.06.2019 r. (podpisanie umowy o pomocy finansowej); 15.09.2019 r.	Gmina Nędza	36 285,00	19 680,00	0,00	16 605,00	F	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.	a) w trakcie: X	Umowa SI.032.1.2019 z dnia 05.06.2019 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
5.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek w wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”	18.06.2019 r. (podpisanie umowy o pomocy finansowej); 15.09.2019 r.	Gmina Kornowac	36 285,00	19 692,00	0,00	16 593,00	F	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.	a) w trakcie: X	Umowa SI.032.4.2019 z dnia 18.06.2019 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
6.	"Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu"	07.03.2019 r. (podpisanie umowy o pomocy finansowej); 15.12.2019 r.	Miasto Racibórz	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	F	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od działki przy budynku nr 21 w kierunku do ul. Za Dębiczem, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.	a) w trakcie: X	Umowa: 4/II/DM/2019 z dnia 07.03.2019 r. Projekt realizowany przez PZD.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
7.	"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"	Od 29.02.2016 r. do 31.08.2018 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego	5 074 078,83	4 013 001,30	2 549 607,57	1 061 077,53	F	Celem projektu jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu.	a) w trakcie:	Trwa procedowanie aneksu do umowy o dof. dod. zmiany terminu zakończenia realizacji projektu. Po jego podpisaniu możliwe będzie złożenie wniosku o płatność końcową na pozostałą kwotę 1.463.393,73.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data): X 31.10.2018	
								O		finansowo (data):	

8.	"Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej"	Od 01.03.2016 r. do 31.10.2020 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	5 640 903,86	3 608 916,00	0	2.031.987,86, w tym 1.450.000,00 zabezpieczone przez Gminę Krzyżanowice	F	Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie (gmina Krzyżanowice), w ciągu ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec. Przebudowany zostanie odcinek o łącznej długości 3,35317 km, tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki - Silherovice. Zakres inwestycji obejmuje: - przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m; - wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 - 5,5 m, - przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego, - budowę chodnika o szerokości zasadniczej 2,0 m przy ul. Głównej i ul. Rakowiec, - przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi, - utwardzenie poboczy, - przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.	a) w trakcie: X	Wniosek o dofinansowanie, po uzupełnieniach formalnych, jest aktualnie w ocenie merytorycznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia: wrzesień 2019 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
										finansowo (data):	
9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bierńkowice, obręb geodezyjnym Bierńkowice (działki nr 140, 60, 61, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90).	2019 r.	Województwo Śląskie	574 383,05	248 750,00	0,00	325 633,05	F	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozebranie części podbudów z wywiezieniem urobku, korytowanie, wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.	a) w trakcie: X	zadanie ujęte na liście rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1123/43/VI/2019 z dnia 2019-05-29.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

2.	„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice”	Od 18 października 2017 r. do marca 2022 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	5 381 394,54	5 381 394,54, w tym: w tym: EFRROW 63,63% -3 424 181,35, BP 36,37% - 1 957 213,19.			F	Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi 668,0734 ha. Liczba uczestników scalenia 365, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 270. Liczba działek przed scaleniem wynosi 952 działki, po scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w przybliżeniu ok. 800 działek. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się budowę 0,6440 km dróg transportu rolnego, remont i przebudowę 11.4780 km. dróg oraz remont, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń melioracji wodnych na długości 9,4780 km.	a) w trakcie: X	
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
3.	„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie”	Od 18 października 2017 do maja 2023 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	4 728 384,69	4 728 384,69 w tym: EFRROW 63,63% -3 008 671,18, BP 36,37% - 1 719 713,51.			F	Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi 487,7490 ha. Liczba uczestników scalenia 586, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 236. Liczba działek przed scaleniem wynosi 960 działki, po scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w przybliżeniu ok. 600 działek. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 7,0630 km dróg transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udroźnienie istniejących urządzeń melioracji wodnych na długości 8,057 km.	a) w trakcie: X	
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

4.	„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie”	od stycznia 2020 r. do maja 2023 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 595 835,43	1 595 835,43, w tym: EFRROW 63,63% -1 015 430,08, BP 36,37% - 580 405,35.			F	Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi 150,4073 ha. Liczba uczestników scalenia 128, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 56. Liczba działek przed scaleniem wynosi 252 działki, po scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w przybliżeniu ok. 150 działek. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 3,3880 km dróg transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracji wodnych na długości 1,997 km.	a) w trakcie: X	Aktualnie przyznane środki finansowe na realizację operacji. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w styczniu 2020 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	
5.	„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice”	od czerwca 2020 r. do maja 2023 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	6 335 610,71	6 335 610,71, w tym: EFRROW 63,63% -4 031 349,09, BP 36,37% - 2 304 261,62.			F	Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi 619,8555 ha. Liczba uczestników scalenia 248, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 115. Liczba działek przed scaleniem wynosi 676 działki, po scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w przybliżeniu ok.550 działek. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 7,6460 km dróg transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracji wodnych na długości 10,603 km oraz prace rekultywacyjne na powierzchni 0,2924 ha.	a) w trakcie: X	Aktualnie przyznane środki finansowe na realizację operacji. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w czerwcu 2020 r.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Szpital Powiatowy w Raciborzu

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	III kw. 2018 r. IV kw. 2022 r.	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	10 132 129,44	8 416 810,02	0,00	2 978 152,40	F	Celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na : • wstępnej diagnostyce, • podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne prace budowlane oraz zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt.	a) w trakcie: X b) zakończony: rzeczowo (data): finansowo (data):	19.06.2019 r. została podpisana umowa
							RZ				
								O			

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: PUP Racibórz

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Klub integracji społecznej w Raciborzu	01.05.2018 r. 30.04.2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL Oś priorytetowa IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5	705 369,06	670 100,61	19 590,42	32 000,00	F	Liderem projektu jest Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego - ul. Karola Miarki 7/1 z siedzibą w Raciborzu. W projekcie weźmie udział ok. 80 osób. Grupę docelową będą stanowiły osoby niepełnosprawne i bezrobotne. PUP jako partner w projekcie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zorganizowanie programu PAI - dwie edycje oraz za pośrednictwo pracy.	a) w trakcie: X b) zakończony: rzeczowo (data): finansowo (data):	nie dotyczy
							0,00	RZ			
							0,00	O			
2.	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)	01.01.2019 r. 31.12.2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny PO WER Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1	3 508 927,20	3 508 927,20	504 389,96	0,00	F	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęcie 363 osoby bezrobotne: - 75 os. w ramach szkoleń, - 159 os. w ramach staży, - 55 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 80 os. w ramach bonu na zasiedlenie.	a) w trakcie: X b) zakończony: rzeczowo (data): finansowo (data):	nie dotyczy
							0,00	RZ			
							0,00	O			

3.	Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV).	01.01.2019 r. 31.12.2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL Działanie 7.2	2 855 991,95	2 855 991,95	0,00	0,00	F	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych obejmie 217 osoby w tym: - 50 os. w ramach szkoleń, - 86 os. w ramach staży - 81 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	a) w trakcie X	nie dotyczy
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							0,00	O		finansowo (data):	

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	"Lepsza szkoła - lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu"	01.06.2018 r. 31.05.2020 r.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+	31243 EUR	31243 EUR	0 EUR		F	Projekt ma celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych (wyjazd do Francji, Włoch oraz na Maltę), gdzie będą odbywać się kursy i szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje zawodowe.	a) w trakcie: X	Refundacja uznanych kosztów kwalifikowalnych.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt: <i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.</i>	641 082,82	641 082,82	0,00	0,00	F	W ramach projektu 52 uczniów i 10 nauczycieli miało okazję pracować i poznawać zagraniczne przedsiębiorstwa zgodnie ze swoim profilem kształcenia m.in. restauracje, hotele, firmy budowlane, architektoniczne, laboratoria. W ramach projektu odbyły się trzy wyjazdy na miesięczne praktyki zagraniczne do Portugalii, Hiszpanii, na Teneryfę. Odbył się również wyjazd nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie Job shadowing – kwiecień 2018, w którym uczestniczyli nauczyciele z branży gastronomicznej, budowlanej i ekonomicznej.	a) w trakcie: X	Brak kontroli.
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							0,00	O		finansowo (data):	

2.	Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów	od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.	Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +, działająca w imieniu Komisji Europejskiej	108 004,00 EUR	108 004,00 EUR	0,00 EUR	0,00	F	Projekt kierowany jest do 38 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz byłych uczniów Centrum (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik logistyki. Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Uczestnicy projektu poznają również międzynarodowy rynek pracy i będą lepiej przygotowani na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.	a) w trakcie: X	Brak kontroli.
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							0,00	O		finansowo (data):	
3.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	od 01.09.2018 r. do końca pierwszego półrocza roku szkolnego 2019/2020	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	543 879,63	516 685,65	0,00	9 740,28	F	W projekcie udział weźmie 42 uczniów i 11 nauczycieli z Budowlanki, Ekonomika i Gastronomika. W ramach projektu uczniowie zawodów: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, skorzystają z oferty dodatkowych kursów zawodowych wybranych podczas indywidualnych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wezmą udział w płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach. Natomiast nauczyciele zdobędą nowoczesne kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego, z których uczestnicy objęci wsparciem będą mogli korzystać.	a) w trakcie: X	Brak kontroli. Wartość projektu, kwota dofinansowania oraz wkład własny dot. wyłącznie części projektu prowadzonej przez CKZiU1.
							17 453,70	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							0,00	O		finansowo (data):	

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu	01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.	środki unijne EFS, środki z budżetu państwa, wład własny Powiatu Raciborskiego	Wartość projektu ogółem: 646 730,63, w tym wartość dot. ZSE: 102 851,00.	Kwota dofinansowania ogółem: 614 394,09, w tym kwota dofinansowania dot. ZSE 97 708,45.		0,00	F	W przedsięwzięciu bierze udział 12 uczniów i 2 nauczycieli - kierunek technik organizacji reklamy wizualnej. Program obejmuje: kursy, szkolenia i doradztwo podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli, doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny.	a) w trakcie: X	nie była przeprowadzona kontrola
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							0,00	O		finansowo (data):	

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zespół Szkół Specjalnych

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	As-Szkolna Akademia Sukcesu	02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.	Unia Europejska- EFS	469 354,09	446 718,68	255 314,68		F	Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli ZSS w Raciborzu. Obejmuje: doposażenie szkoły w pomoce i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów. Do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano 1342 godziny dodatkowych zajęć dla 165 uczniów, 23 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach spcjalistycznych. W lutym 2019r. zwiększono wartość projektu o 15 463,58zł- na zakup specjalistycznego przewijaka dla uczniów pampersowanych.	a) w trakcie: X	26-28.09.2018 r.- kontrola prawidłowości realizacji projektu-bez uwag, projekt realizowany prawidłowo,15.01.19 r. - ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia w postaci zajęć dodatkowych Biofeedback-nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej formy wsparcia.
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
							49 635,41- wolontariat	O		finansowo (data):	
2.	Kształcenie ustawiczne pracowników	12.02.2019 r. - 31.12.2019 r.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	17 600,00	14 064,00	12 800,00	3 536,00	F	Dofinansowanie z KFS 80% kosztów szkoleń 8 nauczycieli ZSS w Raciborzu. 7 osób wzięło udział w Kursie Trenera Pracy Osób Niepełnosprawnych i tym samym poszerzyło swoje kwalifikacje zawodowe, co umożliwi wdrożenie w szkole Przystosobijającej do pracy modelu praktyk wspomaganych i podniesienie poziomu kształcenia praktycznego uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. We wrześniu 2019r. Planowane jest szkolenie dla nauczyciela- terapeuty metody Tomatisa.	a) w trakcie: X	
								RZ		b) zakończony: rzeczowo (data):	
								O		finansowo (data):	

3.	Aktywna tablica	15.05.2019 r.- 31.12.2019 r.	Skarb Państwa w ramach Rządowego programu Aktywna tablica	17 500,00	14 000,00		3 500,00	F	Dofinansowanie z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- Aktywna tablica. Zostaną zakupione 2 monitory interaktywne o przekątnej 65 cali z przeznaczeniem do pracowni informatycznej i językowej.	a) w trakcie: X	
							RZ	b) zakończony: rzeczowo (data):			
							O	finansowo (data):			

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: MOW Rudy

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	"Rozwój inicjatyw, wymiana myśli, rozwój opieki wychowawczej, socjalizacyjnej w zakresie rehabilitacji niedostosowanych społecznie, uzależnionych, z zaburzeniami psychicznymi - nieletnich przybywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach."	01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	129 745,47	129 745,47	_____		F	Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry kierowniczej. Przewidywane działania zgodnie z projektem to: udział w kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznawanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pracy resocjalizacyjno - wychowawczej i zarządczej.	a) w trakcie: X	
							RZ	b) zakończony: rzeczowo (data):			
							O	finansowo (data):			

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: CKZiU 2 Mechanik

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy	01.09.2017 r. - 30.06.2019 r.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	116 070 EUR	116 070 EUR	W trakcie rozliczania	0,00	F	Staża osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego.	a) w trakcie - b) zakończony: X rzeczowo (data): X 30.06.2019 r. finansowo (data):	Projekt w trakcie rozliczeń z IF.
						0,00	RZ				
						0,00	O				
2.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"	01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny	1 784 890,86	1 695 646,32	W trakcie realizacji	56 034,54	F	Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	a) w trakcie: X b) zakończony: X rzeczowo (data): finansowo (data):	W dniach 6-7 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził kontrolę w siedzibie realizatora projektu. Wynik kontroli był pozytywny (kategoria 2- projekt realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia). Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne, które wypełnił.
						33 210,00	RZ				
						89 244,54	O				

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny *	Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi / Kontrole projektu **
1.	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	19 .06.2019 r. - 04.12. 2019 r.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	8 000,00	6 400,00	0	a) finansowy: 1 600,00 b) rzeczowy c) osobowy	Szkolenia na temat: Praca superwizją i trening interpersonalny - 40 godzin dydaktycznych. W szkoleniu bierze udział 10 osób.	a) w trakcie: X b) zakończony rzeczowo (data) finansowo (data)	nie była przeprowadzona

* Informacja dot. wkładu własnego (proszę zaznaczyć "X" we właściwym polu oraz wpisać kwotę)

** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)

*** Informacja dot. stanu realizacji (proszę zaznaczyć "X" we właściwym polu oraz podać datę w przypadku projektu zakończonego)

Informacja nt. projektów zrealizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2019 r.

Stan na 30.06.2019 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU

Liczba projektów zrealizowanych	2
Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)	6 087 311,00 zł
Kwota dofinansowania rozliczona(zł)	5 812 396,34 zł
Wkład własny (zł)	274 914,66 zł

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: PUP Racibórz											
Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Kwota dofinansowania przyznana	Kwota dofinansowania rozliczona	Wkład własny * (zł)		Krótki opis	Stan realizacji ***	Uwagi/ Kontrole projektu **
1.	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III).	01.01.2017 r. 31.12.2018 r.	Europejski Fundusz Społeczny PO WER Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1	3 575 886,20	3 575 886,20	3 479 886,93	0,00	F	Aktywizacja zawodowa objęła 393 osoby bezrobotne (w tym formy kosztowe): - 60 os. w ramach szkoleń, - 204 os. w ramach staży, - 70 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 57 os. w ramach bonu na zasiedlenie.	a) w trakcie	W terminie 25, 26, 29, 30 05.2017 r. została przeprowadzona przez Wojewdzi Urząd Pracy w Katowicach, kontrola niniejszego projektu. W ramach przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych. Brak korekt finansowych
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data): 31.12.2018 r. finansowo (data): 31.12.2018 r.	
							0,00	O			
2.	Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III).	01.01.2017 r. 31.12.2018 r.	Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL Działanie 7.2	2 511 424,80	2 511 424,80	2 332 509,41	0,00	F	Aktywizacja zawodowa objęła 202 osoby bezrobotne, w tym (formy kosztowe): - 32 os. w ramach szkoleń, - 87 os. w ramach staży - 81 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.	a) w trakcie	nie dotyczy
							0,00	RZ		b) zakończony: rzeczowo (data): 31.12.2018 r. finansowo (data): 31.12.2018 r.	
							0,00	O			

Projekty przedstawione w sprawozdaniu za II półrocze 2018 - obecnie: aktualizacja danych, jak zaznaczono.

* Informacja dot. wkładu własnego (proszę zaznaczyć "X" we właściwym polu oraz wpisać kwotę)

** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)

*** Informacja dot. stanu realizacji (proszę zaznaczyć "X" we właściwym polu oraz podać datę w przypadku projektu zakończonego)