

Informacja nt. projektów realizowanych przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie II półrocza 2017 r.

Stan na 31.12.2017 r.

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU

1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.										
	Nazwa projektu	Okres realizacji (od kiedy do kiedy)	Wartość projektu	Kwota dofinansowania	Źródło dofinansowania	Wkład własny *	Krótki opis	Kontrole projektu **	Stan realizacji ***	Uwagi
	„Aktywni 30+”	Od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.	512 150,00	486 542,50	Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 7.1.3	a) finansowy (zł) X <b>25 607,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 30 r. ż. w tym: 75 os. w ramach szkoleń, 25 os. w ramach staży i 1 os. otrzymała wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego. Suma: 101 osób.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 31.08.2017 finansowo (data) 31.08.2017	Brak
2.	Aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonej w art. 49 ustawy.	Od 01.06.2016 r. do 31.08.2017 r.	222 350,00	205 700,00	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)	a) finansowy (zł) X <b>16 650,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych 38 osób. Formy wsparcia w ramach projektu to: - dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 os. - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 os. - staż – 33 os.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 31.08.2017 finansowo (data) 31.08.2017	Brak
3.	Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia	Od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r.	44 300,00	22 100,00	Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy)	a) finansowy (zł) X <b>22 200,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Wsparcie udzielone w ramach projektu to: - dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 os., - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 30.09.2017 finansowo (data) 30.09.2017	Brak
1. Zespół Szkół Specjalnych										
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Od 01-06-2017 do 31-12-2017	15 000,00	12 000,00	Skarb państwa - Wojewoda Śląski	a) finansowy (zł) <b>3 000,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Poszerzenie oferty biblioteki szkolnej, zabezpieczenie zaplecza lektur szkolnych, uatrakcyjnienie księgozbioru, poszerzenie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wzrost wypożyczeń książek.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 31-12-2017 finansowo (data) 31-12-2017	Brak
2.	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach	Od 20-11-2017 do 31-12-2017	5 080,00	5 080,00	Skarb państwa - Wojewoda Śląski	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 31-12-2017 finansowo (data) 31-12-2017	Brak
3.	Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Od 19-12-2017 do	15 000	15 000,00	Ministerstwo Edukacji	a) finansowy (zł)	dokonano wyboru i zakupu środków	Brak		Zakończono I etap

	"Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	31-12-2021	/wartość I etapu/ II - 124800 III - 144400 IV - 187200 V - 187200		Narodowej	b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, nawiązano kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu kwalifikowania dzieci na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju.		zakończony rzeczowo (data) 31-12-2017 finansowo (data) 31-12-2017	
4.	Dotacja celowa w 2017 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.	Od 01-09-2017 do 31-12-2017	36 492,75 * 21 492,14	21 492,14	Ministerstwo Edukacji Narodowej	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum	Brak	zakończony rzeczowo (data) 31-12-2017 finansowo (data) 31-12-2017	W kolumnie kwota dofinansowania ujęto wartość faktycznie dokonanych zakupów, niewykorzystana część do zwrotu (15 000.61)
1. <b>Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu ul. Grzonki 1</b>										
	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Od 01.06.2017 do 30.11.2017	24 000,00	19 200,00	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	a) finansowy (zł) 4 800,00 b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Szkolenia na tematy: - Rola i zadania opiekuna w realizacji potrzeb mieszkańców DPS a wypalenie zawodowe; - Metodyka terapii i pracy socjalnej	Kontola przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w dniu 01.12.2017r z wynikiem pozytywnym	Zakończony: rzeczowo 26.10.2017 finansowo 30.11.2017	Brak
1. <b>Wydział TO Sekretarz Powiatu</b>										
	Fiansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Od 15.05.2017 do 06.10.2017 r.	24 530,00	19 624,00	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	a) finansowy (zł) X 4 906,00 b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Projekt dotyczył sfinansowania trzech szkoleń nt. 1) MS 20410 instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 – 15-19.05.2017r. (2 uczestników) 2) MS 20697-1 instalacja i konfiguracja Windows 10 – 10-14.07.2017r. (3 uczestników) 3) MS 20697-2 Wdrażanie i zarządzanie Windows 10 w środowisku przedsiębiorstwa – 2-6.10.2017r. (2 uczestników)	Brak	zakończony rzeczowo (data) 06.10.2017 r. finansowo (data) 12.05.2017 r.	Brak
1. <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik"</b>										
	Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm	Od 01.06.2015r. do 31.05.2017r.	89 780 EUR 375 280,40 zł	88 469 EUR 369 800,42 zł	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	a) finansowy (zł) - 5 285,70 b) rzeczowy (zł) - 0 c) osobowy (zł) - 0	Zagraniczne praktyki miesięczne uczniów klas III technikum w zawodzie - technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk.	Brak	zakończony rzeczowo (31.05.2017r.) finansowo (wyjaśnienie w uwagach)	23.08.2017r. - odwołanie do Narodowej Agencji w sprawie finansowego rozliczenia projektu - 26.09.2017 - pismo z Narodowej Agencji o odrzuceniu odwołania. Różnice kwotowe według kursu walutowego (NBP 1 euro=4.18 zł z dn. 16.01.2018 r.)- w dniu sporządzania
1. <b>Referat Inwestycji i Remontów</b>										

	„Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu – etap II”	Od 15.09.2016r. (złożenie wniosku o dofinansowanie); do 20.12.2017r.	1 560 980,26	727 492,00	Budżet Państwa	a) finansowy (zł) X <b>833 488,26</b> w tym: 558 000,00 zł środki Miasta Racibórz b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	Przebudowa DP 3548S na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Koszalińską w Raciborzu do skrzyżowania z ul. Węgierską w Raciborzu.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 23.11.2017r.</b> <b>finansowo (data) 20.12.2017r.</b>	umowa o dofinansowanie nr 267/2017/PRID z dnia 21.04.2017r.
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”	Od 15.09.2016r. (złożenie wniosku o dofinansowanie); do 28.12.2017r.	2 788 339,88	1 349 684,00	Budżet Państwa	a) finansowy (zł) X <b>1 438 655,88</b> w tym środki Gminy Kornowac 697 422,00 zł b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 05.12.2017r.</b> <b>finansowo (data) 28.12.2017r.</b>	umowa o dofinansowanie nr 268/2017/PRID z dnia 21.04.2017r.
3.	Realizacja zadań przy drogach powiatowych	Od 24.04.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 20.11.2017r.	169 903,49	99 937,23	Gmina Krzyżanowice	a) finansowy (zł) X <b>69 966,26</b> b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	1) Przebudowa chodnika przy przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bierkowicach 2) Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 25.08.2017r.</b> <b>finansowo (data) 20.11.2017r.</b>	umowa SI.032.4.2017 z dnia 24.04.2017r.
4.	1) „Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Kozielska w miejscowości Rudnik”, 2) „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”, 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”, 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieku wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej”, 5) „Modernizacja oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna w miejscowości Czerwięcice”	Od 15.05.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 28.12.2017r.	199 991,18	99 995,59	Gmina Rudnik	a) finansowy (zł) X <b>99 995,59</b> b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	ad 1) opracowanie dokumentacji projektowej, ad 2) kontynuacja robót kanalizacji deszczowej oraz chodnika do ul. Kurzydyma, przebudowa kolidującej linii energetycznej, przebudowa odwodnienia w obrębie skrzyżowania z ul. Wiatrakową, ad 3) opracowanie dokumentacji projektowej, ad 4) wykonanie map do celów projektowych, ad 5) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zakresu odwodnienia ul. Głównej na podjeździe od ok. posesji nr 8 do nr 24, odtworzenie jezdni od posesji nr 24 do skrzyżowania z drogą gminną (ok. 450 mb).	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 22.12.2017r.</b> <b>finansowo (data) 28.12.2017r.</b>	umowa SI.032.5.2017 z dnia 15.05.2017r.
5.	„Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu”	Od 19.05.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 16.10.2017r.	97 411,93	48 705,96	Miasto Racibórz	a) finansowy (zł) <b>48 705,97</b> b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Dębicznej w Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z DW 935 ul. Rybnicką w kierunku ul. Za Dębiczem wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 28.09.2017r.</b> <b>finansowo (data) 16.10.2017r.</b>	umowa 7/II/DM/2017 z dnia 10.05.2017r.
6.	„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni”	Od 30.05.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do	272 846,03	126 620,67	Gmina Kuźnia Raciborska	a) finansowy (zł) X <b>146 225,36</b> b) rzeczowy (zł) -	przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej w	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 24.08.2017r.</b>	umowa SI.032.7.2017 z dn. 30.05.2017r.

		23.11.2017r.				c) osobowy (zł) -	miejsowości Turze wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg" obejmującego: 1) budowę chodnika wraz z nakładką bitumiczną przy ul. Kościelnej w m. Turze DP 3533S, 2) przebudowę skrzyżowania DP 3509S i DP 3533S w m. Turze, 3) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na odcinku DP 3533S oraz w obrębie skrzyżowania DP 3509S i DP 3533S w m. Turze, 4) budowę chodnika w ciągu DP 3509S (dz. 717/5)".		finansowo (data) 23.11.2017r.	
7.	Zabezpieczenie budynków na terenie Miasta Raciborza	Od 13.07.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 29.12.2017r.	55 576,40	55 576,40	Miasto Racibórz	a) finansowy (zł) X 0,00 b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	Zabezpieczenie budynku magazynowego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu oraz innych które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mogących przebywać w ich pobliżu	Brak	zakończony rzeczowo (data) 27.12.2017r. finansowo (data) 29.12.2017r.	umowa 8/ZK/2017 z dnia 13.07.2017r.
8.	„Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w miejscowości Górki Śląskie”	Od 07.08.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 21.12.2017r.	188 971,06	94 485,53	Gmina Nędza	a) finansowy (zł) X 94 485,53 b) rzeczowy (zł) - c) osobowy (zł) -	Modernizacji odcinka drogi powiatowej od granicy z Gminą Lyski do rejonu skrzyżowania z ul. Rudzką, w następującym zakresie: - frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwozem urobku, oczyszczenie i skropienie podłoża, - ułożenie warstw bitumicznych asfaltobetonowych: wyrównawczej (średnia grubość 3 cm) i ścieralnej o grubości 5 cm, - wykonanie innych robót towarzyszących.	Brak	zakończony rzeczowo (data) 29.11.2017r. finansowo (data) 21.12.2017r.	umowa SI.032.9.2017 z dnia 07.08.2017r.
9.	„Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i nr 3528S w miejscowości Krzanowice”	Od 29.09.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 28.12.2017r.	199 890,46	99 945,23	Gmina Krzanowice	a) finansowy (zł) X 99 945,23 b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i nr 3528S w miejscowości Krzanowice	Brak	zakończony rzeczowo (data) 12.12.2017r. finansowo (data) 28.12.2017r.	umowa SI.032.10.2017 z dnia 29.09.2017r.

10.	1) „Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów”, 2) „Zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu (wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem)”.	Od 04.12.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 28.12.2017r.	175 007,35	71 793,80	Gmina Pietrowice Wielkie	a) finansowy (zł) X <b>103.213,55</b> b) rzeczowy (zł)  c) osobowy (zł)	ad 1) modernizacja – remont ciągu chodnikowego w miejscowości Cyprzanów, na odcinku o orientacyjnej długości 125 mb oraz modernizacja – remont nawierzchni odcinka jezdni w miejscowości Lekartów' ad 2) zakup urządzenia – 2 tablic zmiennej treści wyświetlających prędkość pojazdu (w wersji z kolorowym wyświetlaczem, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem).	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 22.12.2017r.</b>  <b>finansowo (data) 28.12.2017r.</b>	umowa SI.032.11.2017 z dnia 04.12.2017r.
11.	"Utworzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnych w Raciborzu"	Od 06.10.2017r (podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych); do 28.12.2017r.	321 924,59	50 000,00	Miasto Racibórz	a) finansowy (zł) X <b>271 924,59</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnych w Raciborzu przy ul. Gamowskiej w Raciborzu	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 15.12.2017r.</b> <b>finansowo (data) 28.12.2017r.</b>	umowa 823.3.2017r. z dnia 06.12.2017r.
12.	„Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej”	Od 18.12.2017r (podpisanie umowy o pomocy finansowej); do 28.12.2017r.	29 965,51	14 982,75	Gmina Kuźnia Raciborska	a) finansowy (zł) X 14.982,76 b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 19.12.2017r.</b> <b>finansowo (data) 28.12.2017r.</b>	umowa SI.032.13.2017 z dnia 18.12.2017r.
<b>1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach</b>										
	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	Od 20.11.2017 do 31.12.2017	3 090,00	3 090,00	dotacja z budżetu państwa	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Dotacja z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (28.12.2017r.)</b> <b>finansowo (29.12.2017r.)</b>	Brak
2.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Od 01.06.2017 do 31.12.2017	3 100,00	2 480,00	dotacja z budżetu państwa, wkład własny	a) finansowy X <b>620,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Program realizowany w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.10.2015r. W sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 " Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnicywa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (16.11.2017)</b>  <b>finansowo (22.12.2017)</b>	Brak

3.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Od 31.03.2017 do 31.12.2017	15759,56 * <b>12 082,04</b>	12 082,04	dotacja z budżetu państwa	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Zakup podręczników i ćwiczeń dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (23.09.2017)</b>  <b>finansowo (19.12.2017)</b>	Niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona na konto Starostwa <b>3 677,52 zł</b>
<b>1. Powiatowy Zarząd Dróg</b>										
1.	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509 S w miejscowości Ciechowice	Od 06.11.2017 (podpisanie umowy) do 27.12.2017 (faktura)	304 901,00	125 200,00	rezerwa subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa	a) finansowy (zł) X <b>179 701,00</b> b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Przebudowa obiektu o numerze inwentarzowym JNI 01021657, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3509 S w miejscowości Ciechowice (w km 6+305), który służy do przeprowadzenia ww. drogi nad rowem melioracyjnym. Zasadnicze roboty obejmowały rozbiorę istniejących elementów obiektu, tj. murowanych ścianek przyczółków wraz z fundamentami, płyty pomostowej oraz istniejących, towarzyszących elementów. Wymieniono część przelotową obiektu, ścianki przyczółków, wymieniono konstrukcję jezdni na, oraz w rejonie obiektu wraz z nawierzchnią asfaltobetonową jezdni, wymieniono, zabudowano nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne). Konstrukcję obiektu stanowi rama zamknięta, z prefabrykatów żelbetonowych, klasa obciążenia A. Wykonano reprofiliację rowów oraz umocnienie przyległych skarp rowów	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 27.12.2017</b> <b>finansowo (data) 29.12.2017</b>	Brak
<b>1. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</b>										
1.	Zadanie 20.4.1.2 - Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Od 20.11.2017 r. do 31.12.2017 r.	5 650,00	5 650,00	Przekazanie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Zakup sprzętu do gabinetu profilaktyki medycznej w jednostce - z otrzymanych środków zakupiono kozetkę medyczną, stolik zabiegowy, szafkę na leki, biurko, ciśnieniomierz, tablicę do badania wzroku oraz trzy apteczki z wyposażeniem.	Brak	<b>zakończony rzeczowo (data) 27.12.2017 r.</b> <b>finansowo (data) 27.12.2017 r.</b>	Brak

1. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu										
Zakup śląskich strojów ludowych dla artystów Teatru Amatorskiego "Na Zamku" w Raciborzu oraz renowacja ścianki wspinaczkowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu.	Od 5.06.2017 r. do 29.09.2017 r.	13 300,00	13 300,00	dotacja celowa z Miasta Racibórz	a) finansowy (zł) b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł)	Zakup śląskich strojów ludowych- 7 300,00 zł, renowacja ścianki wspinaczkowej 6 000,00 zł.	Brak		zakończony rzeczowo (data) 20.09.2017 finansowo (data) 12.10.2017	Brak

<b>Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)</b>	<b>7 662 113,72</b>
<b>Kwota dofinansowania (zł)</b>	<b>4 177 560,26</b>
<b>Wkład własny (zł)</b>	<b>3 484 358,68</b>

Różnica **194,78** zł pomiędzy kwotą dofinansowania i wkładem własnym a wartością ogólną projektów spowodowana jest przez różnicę kwotową według kursu walut.

Projekt pn. "Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm" z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" przeliczono według stanu kursu walutowego NBP **4,18** zł z dnia 16.01.2018 r.

Wartość projektu 89 780,00 eu - **375 280,40** zł ; wartość dofinansowania 88 469,00 eu - **369 800,42** zł